

# 2022. 하반기 주민참여예산사업 모니터링 결과보고서

- ▣ 모니터링 기간 : 2022. 10. 6.(목) ~ 12. 16.(금)
- ▣ 참여자 : 주민참여위원회 위원 및 동 주민자치회

# 2022. 하반기 주민참여예산사업 모니터링 대상 목록

연번	구분	사 업 명	추진부서(동)	사업비 (천원)
1	구 정 책 사 업	셉테드(CPTED)로 안전한 골목길 조성	도시경관과	50,000
2		주민 안전 확보 및 이미지 개선	도시경관과	40,000
3		사회적 약자 도서구입비 지원 및 북큐레이터 연계	문화관광과	22,000
4		은평둘레길(북한산 구간) 정비사업	공원녹지과	1,000,000
5		자원순환은평 만들기 (무단투기 지역 계도 및 경고방송 이동형 CCTV 설치)	자원순환과	80,000
6		강설 취약지역 태양광 액상 살포제 설치	도로과	42,000
7		찾아가는 청소년 경제금융교실	시민교육과	21,600
8	동 지 역 사 업	[갈현1동] 갈곡리 아카이브	갈현1동	10,000
9		[갈현2동] 좌월어린이공원 트릭아트 포토존 조성사업	갈현2동	50,000
10		[대조동] 책으로 여는 대통(대조통 소통)	대조동	20,000
11		[응암1동] 백련산 쉼터 조성 및 수목 표찰 부착 사업	응암1동	9,500
12		[응암2동] 언덕길 경사로 안전한 길	응암2동	50,000
13		[응암3동] 불법 쓰레기 투기 방지를 위한 cctv설치	응암3동	20,000
14		[신사1동] 급경사 구간 태양광 액상제설장치 설치	신사1동	40,000
15		[신사2동] 소중한 우리 아이들을 위한 공동교육	신사2동	5,000
16		[수색동] 우리동네 주민을 위한 건강 프로그램	수색동	9,000
17		[진관동] 진관동 문화마라톤	진관동	9,000
18	동 단 위 사 업	[녹번동] 어린이, 청소년 식물해설사	녹번동	20,000
19		[불광2동] 가족요리교실	불광2동	5,000
20		[구산동] 책읽기, 어렵지 않아요	구산동	12,650
21		[응암1동] 게이트 볼을 이용한 주민들의 생활체육 활성화	응암1동	10,000
22		[역촌동] 우리동네 배움터 사랑방	역촌동	20,000
총 22개 사업			총 1,545,750(천원)	

# 셉테드(CPTED)로 안전한 골목길 조성


## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~11.
- 위 치 : 서울상신초등학교 담장(기존 위치에서 변경)
- 내 용 : 계단벽화, 태양광 도로표지병, 로고젝터 등 범죄예방 시설물 설치
- 사 업 비 : 50,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 11. 9.(수) 18:00
- 모니터링 참여자 : 김정호(도시건설분과), 정은주(도시건설분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획에서 위치 변경하는 과정에서 의견수렴을 통해 사업이 원활하게 추진된 것으로 보임(추후 추진되는 유사사업에 대한 장소 선정시, 사전에 충분한 의사결정을 통해 협의 및 결정 과정 필요함)
- 지역주민 만족도
  - 현장방문 시 귀가하는 주민들이 주변 환경 변화에 대한 만족도가 높음
  - 벽면이 밝아짐으로 인해 골목길의 안전성이 확보됨
- 기타 의견
  - 디자인 계획시 벽면 여건을 고려한 전기배관의 배치 필요(특히 주간의 경우에는 배관이 눈에 띄는 여건을 고려해야 하며, 학교주변의 경우 청소년들의 장난으로 인한 회손이나 감전 등에 대비)
  - LED 조명의 점등 및 소등, 조도 관련 주변 주택가의 민원제기가 있을 수 있으므로 추후 민원사항을 잘 확인하여 반영할 수 있길 바람
  - LED컨트롤 박스에 대한 시건장치 필요(원활한 유지관리를 위해)
  - 플라스틱 전기배관은 오랜시간 외부에 노출되면 쉽게 파손될 우려가 있으며, 옥외배관용으로 적합한지에 대한 검토 필요
  - 낮에도 시인성이 좋은 디자인이 되도록 이후 추진하는 사업에 고려할 필요가 있음

▣ 현장사진



# 주민 안전 확보 및 이미지 개선

## ▣ 사업개요


- 기 간 : 2022. 2. ~ 11.
- 위 치 : 구산초등학교 담장
- 내 용 : 센서등, 로고젝터, 벽화 등 범죄예방 시설물 설치
  - ※ 해당 지역 사전답사 후, 부서와 업체 간 협의 결과 당초 설치 예정이었던 벽부등 외에도 LED 벽화 설치가 범죄예방을 위해 필요하다고 판단하여 벽화 제작 및 전기공사를 추가 진행함
- 사 업 비 : 40,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 11. 9.(수) 19:00
- 모니터링 참여자 : 김정호(도시건설분과), 정은주(도시건설분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획대로 잘 진행된 것으로 보임
- 지역주민 만족도
  - 현장방문 시 귀가하는 주민들이 주변 환경 변화에 대한 만족도가 높음
  - 작업 완료 후 첫 점등으로 지나가던 주민들이 관심을 많이 보이심
  - 전반적으로 어둡고 으스스한 골목에 환한 조명으로 골목의 이미지 개선
  - 범죄예방에 도움이 될 것으로 보임. 특히 단순 디자인이 아니라 어린왕자 이미지를 차용하여 조명등으로 설치한 것은 시각적으로도 효과가 좋아 우수하다고 느낌
- 기타 의견
  - 향후 유지보수 관련 예산 책정이 필요하지만, 시작 단계인 관계로 추산액이 어떻게 발생할지, 전체 예산에서의 적정성 등을 확인해 볼 필요가 있을 듯함.
  - 아이들의 등하교시 가시성이 좋도록 낮에도 눈에 잘 띄는 색감으로 향후 설치되는 곳에는 고려하여 설치 요청함

- LED컨트롤 박스에 대한 시건장치 필요(원할한 유지관리를 위해)
- 플라스틱 전기배관은 오랜시간 외부에 노출되면 쉽게 파손될 우려가 있으며, 옥외배관용으로 적합한지에 대한 검토 필요

▣ 현장사진



# 사회적 약자 도서구입비 지원 및 북큐레이터 연계

## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 4. ~ 12.
- 위 치 : 은평구립도서관
- 내 용 :
  - 지식정보소외계층을 위한 북큐레이션 선정 도서 정기 택배 배포
  - 정보소외계층 독서문화 조성 및 대상별 특별행사 운영
  - 은평구 치매안심센터, 은평외국인노동자센터, 장애인복지시설, 지역아동센터 등 유관기관과의 상호협력을 통한 대상 중심 서비스 개발
- 사 업 비 : 22,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 25.(화) 10:30
- 모니터링 참여자 : 신건철(문화체육분과), 김진기(문화체육분과), 황인규(문화체육분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획대로 잘 진행되고 있음
- 지역주민 만족도
  - 참여자분들의 만족도도 매우 높음
- 기타의견
  - 어르신 대상 교육시, 청각기능을 고려하여 마이크 등 음향장비 활용 필요
  - 참여예산사업으로 지속적으로 프로그램이 운영될 수 있길 바램
  - 폭넓은 사회적 약자에게 혜택이 갈 수 있길 바램
  - 프로그램 진행 시, 자원봉사자의 참여 방법도 모색 필요

## ▣ 현장사진



# 은평둘레길(북한산 구간) 정비사업



## ■ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 은평둘레길(북한산 구간, 불광동 산42-5 일대)
- 내 용 : 산책로 탄성포장 설치, 노후시설물 교체, 수목식재 등
- 사 업 비 : 1,000,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 12. 9.(금) 15:00
- 모니터링 참여자 : 주연옥(공원하천분과), 윤경학(공원하천분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획상, 예상 사업기간 보다는 길어졌지만, 계획 이상으로 잘 진행되고 있는 것으로 보임(지속적인 주민 의견수렴 진행 및 반영)
- 지역주민 만족도
  - 기존의 시멘트 바닥이 보행하는데 불편했으나, 탄성포장재 교체로 주민들의 불편 해결함
  - 산책로 사이에 의자와 음수대 설치로 주민들 이용에 많은 도움이 됨
  - 데크 바닥에 미끄럼 방지장치를 설치하여 걷기에 훨씬 편함
  - 인근 지역주민의 의견을 최대한 반영하기 위해 당초 계획한 일정보다 늦어짐에도 담당자가 열의를 가지고 끝까지 의견 수렴을 위해 노력한 점이 돋보임
- 기타의견
  - 놀이터 시설과 파고라, 정자 등 설치 예정이라고 하니 추후 준공되면 다시 방문할 예정
  - 아이들이 많이 이용할 공원이므로, 수목표찰을 설치하면 학습효과도 같이 기대할 수 있을 것이라 생각함
  - 지금은 하자나 보완할 부분이 보이지 않고, 추후 유지관리에 신경써서 많은 구민이 이용할 수 있길 바램

▣ 현장사진



# 자원순환은평 만들기

## [무단투기 지역 계도 및 경고방송 이동형 CCTV 설치]



### ■ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 6.
- 위 치 : 은평구 관내 상습 무단투기 지역 20개소
- 내 용 : 이동형 CCTV를 설치하여 무단투기 예방 및 감시
- 사 업 비 : 80,000천원

### ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 13.(목) 14:00
- 모니터링 참여자 : 허정희(환경분과), 최호진(환경분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획대로 설치완료
  - 그러나, 태양광 열판이 아파트에 막혀서 충전이 잘 안되는 것 같음
  - 태양광 충전이 잘 안되는 곳은 전기나 대체 배터리가 필요할 듯함
- 지역주민 만족도
  - 대체로 만족함
- 보완 사항(하자 발생 여부 등) 및 기타의견
  - 갈현로3길 33-7 설치 CCTV : 태양광 열판이 아파트에 가로막혀 충전X
  - 증산로21길 11 설치 CCTV : 정상 작동됨
  - 역말로 74 설치 CCTV : 태양광 열판을 햇빛이 잘 드는 쪽으로 이동 요청
  - 응암로22길 8 설치 CCTV : 태양광 열판이 가로수와 건물 바로 밑에 있어 충전X
  - 태양광 열판의 설치 방향 조정과 추후 유지보수 철저를 요청함

## ▣ 현장사진



# 강설 취약지역 태양광 액상 살포제 설치

## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 6. ~ 12.
- 위 치 : 연서중, 선정고 인근도로 → 통일로630, 은평로16길, 은평로20길 변경
- 내 용 : 자동액상 살포장치 설치(10대)
- 사 업 비 : 42,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 12. 16.(금) 13:20
- 모니터링 참여자 : 김정호(도시건설분과), 이경선(도시건설분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획에서 일부 위치 변동은 있었음에도 잘 마무리 된 것으로 보여짐
- 지역주민 만족도
  - 모니터링 전날 눈이 많이 왔었는데 효과가 매우 컸음
  - 제설제 외에도 방역 관련 액상제를 넣어서 살포할 수 있다고 하여 여러모로 활용도가 크게 느껴짐
- 기타 의견
  - 태양광 열판을 활용하는 것이다 보니, 열판 유지관리에 신경 쓸 필요가 있어 보임
  - 은평구는 지형적으로 언덕과 경사도가 많다 보니 애초에 공동주택 등을 건축할 때, 이런 조건을 고려하여 경사도를 줄일 수 있는 방법이라든지, 제설제 설치 위치도 같이 설계에 넣으면 여러모로 더 효과적이지 않을까 생각함

▣ 현장사진



# 찾아가는 청소년 경제금융교실

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 12.
- 위 치 : 특성화 고등학교 20개 학급, 지역 내 후기 청소년(대학생)
- 내 용 : 교육콘텐츠 및 보드게임, 활동형 프로그램 개발  
대학생 강사 양성, 학교별 강사파견 경제교육 운영
- 사 업 비 : 21,600천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 21.(금) 10:00
- 모니터링 참여자 : 김병무(자치행정분과), 민태인(시민교육청년분과)
- 목표달성정도
  - 계획, 개발업체 선정, 콘텐츠/프로그램 개발, 강사단 양성/학교 모집 완료
  - 당초 계획대로 프로그램 운영중
- 지역주민 만족도
  - 교육 후 주변 설문조사 결과, 반응이 꽤 괜찮았음
  - 실제 프로그램을 수강하는 학생들도 긍정적 반응
- 보완사항(하자발생 여부 등) 및 기타 의견
  - 특성화 고등학교 외 일반 학교들까지 모집 대상 확대 요청
  - 대학생 강사를 양성하여 기본 경제교육을 하는 것도 좋지만, 더하여 실제 경제활동 경력이 오래된 선배들을 초청하여 교육 프로그램 개발 및 강의에 참여하는 것도 많은 도움이 될 것이라고 생각함

## ▣ 현장사진



# [갈현1동] 갈곡리 아카이브

## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 12.
- 위 치 : 갈현1동 관내
- 내 용 : 영상 제작 교육 및 실습, 마을 행사 및 주민자치회 활동 영상 제작
- 사 업 비 : 10,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 6.(목) 10:30
- 모니터링 참여자 : 최준호(자치행정분과), 이화성(자치행정분과),  
김정란(자치행정분과)

### ○ 목표달성정도

- 당초 계획에서 일부 수정된 사항은 있지만, 잘 진행되는 것으로 보임

### ○ 지역주민 만족도

- 아카이브 의제를 선택할 때, 더 많은 주민들의 의견을 들으면 좋을 듯함
- 7차시 교육중인데 현재까지는 매우 만족한다고 함
- 40대 여성 수강생의 인터뷰에서, 현재 갈현동은 재개발 지역이라 기록이 매우 중요하다고 생각해서 해당 프로그램에 참여했는데, 매우 만족하고 앞으로 여기서 배운 것들을 계속 활용하고 아이들에게도 알려주고 싶다고 함
- 사업 종료시, 주민 만족도 관련 설문조사를 시행했으면 함

### ○ 기타 의견

- 지속가능한 사업으로 발전하길 바람(지원이 어렵다면 동아리나 자체적으로 소모임이라도 진행하는 방안으로라도)
- 기록이 중요한 시대에 맞는 사업이라고 생각하며, 다른 동까지 발전할 수 있도록 프로그램에 대한 구체적인 공유가 필요

- 마을 미디어 제작 교육을 받는 주민들은 수료 후 아카이브 공동체를 조성하여 마을미디어제작 분야를 더 발전시켰으면 함
- 갈곡리 미디어 제작소를 만들어 갈곡리 전 지역에 지역사회 주민들의 생활 현장을 영상에 담아 보존하면서 영상을 통해 주민들의 생활에 필요한 의제를 찾아내는 것도 도움이 될 것이라 생각함

## ▣ 현장사진



# [갈현2동]

## 좌월어린이공원 트릭아트 포토존 조성사업

### ■ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 좌월어린이공원
- 내 용 : 노후 펜스 교체, 트릭아트 설치
- 사 업 비 : 50,000천원

### ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 11. 8.(화) 10:00
- 모니터링 참여자 : 주연옥(공원하천분과), 이진표((공원하천분과),  
박명숙(공원하천분과), 박이순(갈현2동 주민자치회),  
민경애(갈현2동 주민자치회), 지명희(갈현2동 주민자치회),  
김선옥(갈현2동 주민자치회), 이묘순(갈현2동 주민자치회)

#### ○ 목표달성정도

- 당초 계획에 맞게 주민 의견을 잘 수렴하여 설치함
- 화장실 후면, 지붕부 추가 작업 및 조명 설치가 잘 되었음
- 제안자의 제안 내용대로 되었다면 지역의 명소가 될 기회, 아이들과 주민들에게 깨끗하고 문화적 요소를 갖춘 공간, 지역 상권과의 연계 및 지역 상권 활성화 등에 기여도 매우 높을 것으로 평가함

#### ○ 지역주민 만족도

- 녹슬고 지저분한 노후펜스의 교체로 위험이 줄어들고 주변 환경이 좋아짐, 미관상으로도 매우 만족
- 어르신들과 주위 어린이들의 쉼과 놀이공간 조성을 통해 넓은 공원에서 다양한 활동을 공유할 수 있어 좋음
- 음수대 설치로 더 좋은 공원으로 발전하고 활용되길 요청함
- 화장실 위쪽 그림에 저녁때 조명이 켜지면 좀 무서움
- 누구나 알 수 있는 전래동화를 주제로 트릭아트를 설치하여 재밌고 좋음

## ○ 기타 의견

- 공원 크기에 비해 트릭아트 크기가 조금 작게 느껴짐
- 연신내 상권과 갈현2동을 홍보할 수 있는 콘텐츠로 잘 활용되길 바람
- 화장실 내부 지속적인 관리가 필요한 상태로 보임
- 주민자치회와 주민센터 직원들의 많은 관심과 협력으로 많은 분들이 참석하여 다양한 의견을 들을 수 있어서 좋았음

## ▣ 현장사진



# [대조동] 책으로 여는 대통(대조통 소통)

## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 12.
- 위 치 : 대조동 2층 북카페
- 내 용 :
  - 2층 북카페 조성공간에 도서 비치 및 무인대출반납기 설치
  - 북카페 도서관 운영을 위한 자원활동가 양성 교육 실시
- 사 업 비 : 20,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 7.(금) 14:00
- 모니터링 참여자 : 이형자(자치행정분과), 윤미한(자치행정분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획에 맞게 잘 진행되고 있음
  - 800권이 넘어가는 빠르고 다양한 도서 비치의 결과가 돋보였으며, 도서관 운영을 위한 2022년도 자원활동가 양성 교육(비전공자 가능)을 수료한 9명의 구민은 활동에 투입된 상황임
  - 북카페는 차기 사업(대통쉼공간)으로 이루어지기를 희망.
- 지역주민 만족도
  - 인근 주민 이용도 조사시, 매우 만족한다는 의견이 다수
  - **독창성**: 성인 도서 목록으로 현재 비치된 800권은 비전공서적인 문학, 사회, 인문, 수필, 시 중심으로 대통의 컨셉화 하였으며, 청년 및 성인의 이용에 적합하다고 생각함
  - **다양성**: 대조꿈나무어린이도서관 이용 연령의 한계를 보완한 다양한 연령이 참여할 수 있는 돋보이는 동아리 프로그램의 구성은 기간별로 예정
  - **접근성**: 근거리 접근 효과, 재방문 빈도 높아가고 있음.

- **자원활용성:** 구민으로 이루어진 자원활동가의 친절은 또 하나의 '대조동네트워크' 효과 더하기.
- **편리성:** 무인대출반납기 (지하철입구로의 원거리 단축 해소 효과), 도서검색기(빠른 검색을 위한 효과적인 장치)

○ 기타 의견

- **추가 설치 필요 :** 전자책 열람용 태프 및 pc 코너, 소독기
- **다양한 도서 구입 필요 :** 성인 그림책의 동아리 모임용 도서, 이북,
- **작은도서관 자원활동가 활성화 필요 :** 타시설 지원 등
- **무인대출반납기 설치 장소 변경 의견 :** 주민센터의 옥외 설치 장소는 24시간 활용 효과. (설치장소에: 주민센터 옥외 또는 1층 출입구 설치 필요 ) / 구입도서관과 연계된 상호대차반납기 설치.
- **인테리어 추가 필요 :** 소음벽 설치 (자치프로그램 시간대 등 분리 필요)

▣ 현장사진



# [응암1동]

## 백련산 쉼터 조성 및 수목 표찰 부착 사업

### ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 10.
- 위 치 : 백련근린공원 산1-27 일대
- 내 용 : 백련근린공원 내 의자 설치 및 수목 표찰 부착
- 사 업 비 : 9,500천원

### ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 14.(금) 10:00
- 모니터링 참여자 : 주연옥(공원하천분과), 김동한(공원하천분과),  
송수남(응암1동 주민자치회), 김순이(응암1동 주민자치회)  
김영풍(응암1동 주민자치회), 김경희(응암1동 주민자치회)
- 목표달성정도
  - 당초 계획대로 잘 진행된 것으로 보임
  - 백련산 산책로 주변에 주민 쉼터 옥외용 벤치 계획대로 잘 설치됨
  - 산책시 주민들의 수목명 궁금증을 알려주는 수목 표찰 적정하게 잘 설치됨
  - 등산로 오르막길 구간에 안전한 산행을 위한 야자 매트 설치 완료됨
- 지역주민 만족도
  - 주민의 입장에서 잘 이용하고 있으며 주변 주민의 만족도도 높음
  - 수목표찰의 설치에 지역주민들의 관심을 끌기와 정보전달에 유용할 듯함
  - 학습도구로 사용가능한 수목표찰과 충분한 의자 설치로 어린 자녀 또는 어르신들도 백련산 접근성이 좋아질 것으로 보임
  - 수목표찰의 형태를 개폐형보다는 다른 효과적인 형태를 고려했으면 함  
혹은 조금 더 눈에 띄게 글씨나 디자인을 달리했으면 함
  - 야자매트를 추후에 더 설치하길 바람

## ○ 기타 의견

- 안내판 설치에 동주민자치회 문구 및 로고 삽입 요청
- 벤치의 위치를 다양한 곳에 간격을 두고 설치했으면 더 좋았을 것 같다는 아쉬움이 있음
- 지속적인 사업으로 발전시켜 백련산도 하나의 은평구의 트레이드 마크가 되었으면 하는 바람이 있음

## ▣ 현장사진



# [응암2동] 언덕길 경사로 안전한 길


## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 6. ~ 12.
- 위 치 : 응암로30길, 응암로14길, 응암로16길
- 내 용 : 자동액상 살포장치 설치(12대)
- 사 업 비 : 50,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 12. 16.(금) 14:00
- 모니터링 참여자 : 김정호(도시건설분과), 이경선(도시건설분과),  
최영준(응암2동 주민자치회), 김인화(응암2동 주민자치회)
- 목표달성정도
  - 언덕길이 많은 응암2동 지역 특성에 맞게 제설작업이 잘 이루어지고 있음.
  - 설치되기로 한 곳에 간격에 맞게 잘 설치됨.
- 지역주민 만족도
  - 눈이 오면 잘 녹지 않고 미끄러운 도로에 설치되어 신속한 제설 작업됨.
  - 급경사로 안전사고 예방 및 보행자 · 차량 통행이 원활하게 진행 됨.
  - 주민들의 안전 확보 및 친환경 액상제설제 살포라서 도로 부식도 줄일 수 있어서 매우 만족함
- 기타 의견
  - 직접 설치된 곳을 담당자들과 장비 설치 업체와 함께 돌면서 기계 내부를 직접 보고 작동 방법 등을 알게 되어서 사업에 대해 이해하는 데 더 많은 도움이 되었음.
  - 주민들에게 모니터링 내용을 공유하고 추후에 유사한 사업들을 제안할 때 많은 도움이 될 것 같음.
  - 태양열로 충전되어서 작동한다고 하니 태양열판 유지관리에 좀 더 신경써주길 바람

## ▣ 현장사진



# [응암3동]

## 불법 쓰레기 투기 방지를 위한 CCTV설치


### ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 6.
- 위 치 : 응암로7길 11 맞은 편, 응암로9길 19-13, 불광천길 296,  
가좌로7나길 31 맞은 편, 백련산로 9 옆
- 내 용 : 상습 무단투기 지역에 CCTV를 설치하여 무단투기 예방
- 사 업 비 : 20,000천원

### ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 13.(목) 15:30
- 모니터링 참여자 : 허정희(환경분과), 최호진(환경분과),  
조영만(응암3동 주민자치회), 유선희(응암3동 주민자치회)
- 목표달성정도
  - 응암로7길 11 맞은편 CCTV : 햇빛이 잘 비춰지지 않아 작동이 잘 안됨
  - 응암로9길 19-13 CCTV : 정상작동
  - 불광천길 296 CCTV : 정상작동
  - 백련산로 9 CCTV : 정상작동
- 지역주민 만족도
  - 상당히 효율적이고 효과가 높다는 의견이 다수
- 기타 의견
  - CCTV 설치 이후 유지관리에 더 신경을 썼으면 함

▣ 현장사진



# [신사1동]

## 급경사 구간 태양광 액상제설장치 설치

### ■ 사업개요

- 기 간 : 2022. 6. ~ 12.
- 위 치 : 신사동 1-139번지, 19-118번지, 산46-1
- 내 용 : 자동액상 살포장치 설치(9대)
- 사 업 비 : 40,000천원

### ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 12. 16.(금) 15:00
- 모니터링 참여자 : 김정호(도시건설분과), 이경선(도시건설분과),  
고창덕(신사1동 주민자치회), 윤후남(신사1동 주민자치회)
- 목표달성정도
  - 당초 계획에 맞게 설치가 잘 완료된 것으로 보임
- 지역주민 만족도
  - 올 겨울이 유독 춥고 눈도 잦은데 실효성이 바로 체감되어 매우 만족
- 기타 의견
  - 염화칼슘 보관함이 철제인 경우, 추후 부식이 염려되어 유지관리에 신경을 썼으면 하는 바람이 있음
  - 차도 방향으로만 설치가 되어있는데, 인도 제설에도 도움이 되는 방법이 있었으면 함

▣ 현장사진



# [신사2동]

## 소중한 우리 아이들을 위한 공동교육

### ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9. ~ 12.
- 위 치 : 누리사랑지역아동센터, 키움센터
- 내 용 : 한부모, 조손가정 아이들에게 전문강사를 초빙하여 교육기회 제공
- 사 업 비 : 5,000천원

### ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 11. 1.(화) 16:30
- 모니터링 참여자 : 양원정(여성보육분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획에서 약간의 변경내용은 있으나 대체로 잘 진행되는 것으로 보임
  - 당초 계획에서는 한부모나, 조손가정 7세 이하 아동 대상으로 준비된 사업이었지만, 해당 나이대 아동 모집이 어려워서 키움센터 어린이들 대상으로 변경된 부분이 아쉬움
- 지역주민 만족도
  - 초등학생들 10명이 독서지도 선생님이 그림책을 생생하게 들려주며, 주제에 어울리는 체험 활동을 병행하니, 집중도와 만족도는 높아 보임
  - 모니터링 일 기준으로 1회 남았다는 얘기를 듣고 서운해하는 아이들의 모습을 보니, 정말 재밌게 참여하는 사업이었다는 생각이 듭
- 기타 의견
  - 2023년에도 이런 체험을 병행하고, 아이들이나 주민들이 새롭거나 색다른 경험을 할 수 있는 프로그램이 연계되거나, 지속되길 바람
  - 계획이 변경되는 것을 최소한으로 방지하기 위해 사업 제안할 때부터 전문가의 조언과 자료를 참조해서 세밀한 계획을 세우고, 여러 가지의

# 대안을 준비하는 것이 필요해 보임

## ▣ 현장사진



# [수색동]

## 우리동네 주민을 위한 건강 프로그램

### ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 7. ~ 11.
- 위 치 : 수색동 주민센터
- 내 용 : 수지침강좌, 심폐소생술(응급처치 습득), 생활습관에 관련된 교육
- 사 업 비 : 9,000천원

### ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 18.(화) 14:00
- 모니터링 참여자 : 주연옥(공원하천분과), 홍영미(문화체육분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획에서 일부 변경내용은 있으나 대체로 잘 진행되고 있는 듯함
  - 심폐소생술 수업은 초,중,고 학생을 위해 방학 특강으로 실시하려고 했으나, 학원 수강 등으로 환경이 여의치 않아 지역주민 대상으로 교육 진행 중
  - 그 외 프로그램은 당초 계획대로 전부 잘 진행됨
- 지역주민 만족도
  - 많은 주민들이 참여하여 강사님의 쉽고 자세한 설명으로 호응도 높음
  - 수지침과 여러 도구들을 활용해 실생활에 바로 적용할 수 있어 만족도도 높음
- 기타 의견
  - 재개발로 이주한 주민들이 많아 입주할 시기에 맞춰 계속사업으로 제안하여 더 많은 분들이 프로그램을 들으면 좋을 듯함
  - 다른 동에서도 벤치마킹하여 더 많은 구민들이 프로그램을 들었으면 함

## ▣ 현장사진



# [진관동] 진관동 문화마라톤

## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 진관동 내 문화유산 등
- 내 용 :
  - 진관동 문화스팟을 활용한 마라톤(걷기) 코스 개발
  - 마라톤(걷기) 홍보 및 참가자 모집
  - 마라톤(걷기) 개최
- 사 업 비 : 9,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 15.(토) 10:00
- 모니터링 참여자 : 장윤정(보건복지분과), 김진기(문화체육분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획에 따라 기간 내 사업이 잘 완료된 것으로 보임
  - 진관동의 문화유산 및 역사를 홍보하는 효과가 매우 컸음
- 지역주민 만족도
  - 주민 화합과 건강 증진 효과가 있음
  - 참여한 주민들의 만족도가 매우 높았음
- 기타 의견
  - 학교 운동장 등 넓은 공간 확보후 준비운동을 먼저 하고 마라톤을 했으면 좋았을 듯함
  - 매년 개최했으면 함
  - 더 많은 세대가 참여할 수 있길 바람

## ▣ 현장사진



# [녹번동] 어린이, 청소년 식물해설사

## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 12.
- 위 치 : 녹번동 관내 공동체 공간
- 내 용 : 어린이, 청소년들이 북한산 둘레길 내의 주요한 식물에 대해 전문가로부터 교육을 이수 받고 해설사로서 역량과 지식을 습득하고 해설과 활동을 통해 타인과의 소통구조 형성
- 사 업 비 : 20,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 22.(토) 10:00
- 모니터링 참여자 : 허정희(환경분과), 박명숙(공원하천분과), 홍영미(문화체육분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획에 따라 기간 내 사업이 잘 완료된 것으로 보임
  - 식물도감 및 결과보고 책자 발간, 수목원 현장 체험 등 매우 알차 보였음
- 지역주민 만족도
  - 수료식에서 국회의원 표창 등의 수상을 통해 참여자 및 사업 진행의 만족도를 고조시킴
  - 참여자 어린이들은 물론 학부모들도 함께 한다는 자체가 보람되었다는 소감을 들어 열정과 높은 만족도가 느껴짐
  - 수료식에서 잠깐이라도 어린이들이 식물 해설을 하는 시간이 있었으면 더 좋았을 것 같음
- 기타 의견
  - 대상이 어린이들이므로, 표창장장등의 수여에 대한 명확한 기준과 평가요소를 안내하여 소외감을 느끼지 않도록 하는 방법을 고민했으면 좋겠음

- 타 지역에서도 해당 사업을 벤치마킹했으면 함
- 앞으로 지속적으로 프로그램을 진행하여 훌륭한 식물해설사를 양성했으면 하는 바람

## ▣ 현장사진



# [불광2동] 가족요리교실

## ▣ 사업개요


- 기 간 : 2022. 10. ~ 11.
- 위 치 : 서울시 은평8호점 우리동네키움센터
- 내 용 : 가족이 함께 하는 제철채소 가을식탁 및 브런치 요리수업
- 사 업 비 : 5,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 11. 7.(월) 14:40
- 모니터링 참여자 : 이세민(여성보육분과), 문정욱(여성보육분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획에 따라 기간 내 사업이 잘 진행되고 있음
- 지역주민 만족도
  - 프로그램에 참여하는 어른이나 아이들 모두 만족함
  - 참여자인 어른과 아이를 적절하게 자리 배치하여 서로 도우며 진행할 수 있도록 한 것도 좋았음
- 기타 의견
  - 사업의 이름처럼 “가족이 함께” 하는 것은 아니지만 꼭 가족 단위여야 할 필요는 없어 보임. 다양한 주민 구성으로 가족 요리가 아닌 요리 강좌인 것이 더 의미 있어 보임
  - 사업대상을 다양화(1인남성 가구, 어르신 가구, 다문화 가족 등)해서 프로그램을 진행해 보는 것도 좋을 것 같음. 이 경우 메뉴를 간식위주에서 정식 반찬 중심으로 하여 실제 생활에 더욱 도움이 되는 방향으로 했으면 함.
  - 수업 시작 전에 화기 혹은 집기로 인한 안전사고 예방 등이 안내되면 좋을 것 같음

- 결과물로 제작하는 소책자가 pdf나 이미지로도 홍보되면 좋을 것 같음.  
(지면 인쇄물 소책자는 활용도가 낮다고 생각함)

## ▣ 현장사진



# [구산동] 책읽기, 어렵지 않아요

## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 5. ~ 11.
- 위 치 : 스페이스 공감(서오릉로17길 18-3)
- 내 용 : 다문화 독후 활동 및 부모공감 워크숍, 체험 프로그램 등
- 사 업 비 : 12,650천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 12.(수) 10:00
- 모니터링 참여자 : 양원정(여성보육분과), 곽행자(여성보육분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획에 따라 기간 내에 3가지 프로그램이 잘 진행됨
- 지역주민 만족도
  - 1차 프로그램(아이들과 함께하는 독후활동)에 참여한 아이들이 적극적으로 참여하고 소감을 발표하는 기회가 있어서 만족도 매우 높음
  - 3차 프로그램(가정과 함께하는 음식 만들기)에 지역주민과 함께하는 시간이 되어서, 더욱 많은 사람들이 같이 어울릴 수 있는 기회가 됨
- 기타 의견
  - 지속적인 사업으로 진행될 수 있길 바람
  - 타 동에서도 동에 있는 다문화 가정을 발굴하여 프로그램을 기획했으면 함
  - 2차 프로그램(부모와 함께하는 부모공감 워크숍)에서 심리수업 때 현재 상황을 이야기하며 감정을 달래던 다문화 가정을 보면서 부모심리수업이나 부모간의 소통과 관련한 프로그램이 필요하다고 느낌
  - 요리수업 시, 환풍기 설치 요망

## ▣ 현장사진



# [응암1동]

## 게이트 볼을 이용한 주민들의 생활체육 활성화

### ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9. ~ 12.
- 위 치 : 백련근린공원 근처 꿈나무마을 풋살장
- 내 용 :
  - 게이트볼 교실을 운영하여 지역 어르신들의 건강 증진
  - 여가활동 지원하여 활기찬 여가 생활 도모
- 사 업 비 : 10,000천원

### ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 11. 16.(수) 10:00
- 모니터링 참여자 : 김영풍(문화체육분과), 황인규(문화체육분과)
- 목표달성정도
  - 당초 계획에 따라 기간 내 사업이 잘 진행되고 있는 것으로 보임
  - 총 11차시 게이트볼 강좌를 통해 응암1동 지역 어르신들의 건강 증진에 기여
  - 지루한 일상생활에서 벗어나 여가활동으로 행복한 삶과 건강이 향상됨
  - 여가활동의 적극적인 지원으로 어르신들의 활기찬 사회생활과 건강한 삶
- 지역주민 만족도
  - 게이트볼 생활체육 사업 운영을 통해 어르신들의 활동과 만족도가 매우 좋음
  - 어르신들의 활동적인 참여와 운동으로 건강한 삶과 활력에 크게 기여함
- 기타 의견
  - 게이트볼 구장 확보가 우선적이며 우천시 활동공간도 확보 필요함
  - 은평구 지역 신문 등에 홍보를 통해 게이트볼 생활체육 활성화가 필요
  - 해당 사업을 출발점으로 은평구 전역으로 확대하고 지속적인 지원을 하면 어르신들의 육체 건강증진과 두뇌 발달에 큰 도움이 될 것이라 생각함

▣ 현장사진



# [역촌동]

## 우리동네 배움터 사랑방

### ▣ 사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 12.
- 위 치 : 은평구 역촌동 '토정골 사랑방' 및 '모두의 공간'
- 내 용 : 역촌동 관내의 공유 공간인 '토정골 사랑방'과 '모두의 공간'에서 주민 스스로 사업을 선정하고 시행하여 주민역량을 강화하고 유대감을 높임.
- 사 업 비 : 20,000천원

### ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2022. 10. 11.(화) 10:00
- 모니터링 참여자 : 김혜영(시민교육청년분과), 백소영(시민교육청년분과)
- 목표달성정도
  - 코로나의 우울감을 극복하고 생활의 활력을 위한 활동으로 참여자들의 참여율과 적극적으로 활동하는 모습이 목표를 충분히 달성한 것으로 보임
  - 다양한 연령이 참여하여 세대 간 소통을 이룰 수 있는 프로그램 사업인 것 같음
- 지역주민 만족도
  - 지역주민 연령층을 구분하지 않고 참여할 수 있는 활동으로 지속성 있게 주민센터의 프로그램으로 해봐도 좋을 것으로 생각됨
  - 참여자 모집과 참여율이 높아 참여자 만족도가 높은 것 같음
  - 주민자치 어울림 마당에 참여하여 공연하였다고 스스로 자부심도 느낄 수 있는 사업으로 더 많은 주민들이 지역사회에 참여할 수 있도록 유도함
- 기타 의견
  - 해당 사업 내에서 다양한 프로그램이 진행되고 있는데, 프로그램 종료 후에도 연계성을 유지했으면 하는 바람이 있음

## ▣ 현장사진

