

# 2023년 은평구 주민참여예산사업 하반기 모니터링 결과보고서

- ▣ 기 간 : 2023. 10. 06.(목) ~ 12. 01.(금)
- ▣ 참 여 자 : 주민참여위원회 위원 및 동 주민자치회 위원,  
사업제안자 등 총 63명
- ▣ 대상사업 : 2023년 주민참여예산사업 133건 중 23건

# 2023. 하반기 주민참여예산사업 모니터링 대상 목록

구분	사업명	사업비(천원)	추진부서(동)
구 정 책 사 업	셉테드(CPTED) 적용 범죄취약지 환경 개선	50,000	도시계획과
	불광근린공원 셉테드(CPTED) 설치사업	100,000	공원녹지과
	봉산 공영주차장 상부 산새마을공원 정비사업	50,000	공원녹지과
	청소년 자원순환 인식 개선사업	50,000	자원순환과
	은평 청소년 한마음 스포츠 대회	14,200	생활체육과
동 지 역 사 업	[불광1동] 취미잡고 환경잡고	5,000	불광1동
	[불광1동] 도도정 스카이어닝 설치	10,000	불광1동
	[불광2동] 방법용 CCTV 설치	20,000	스마트정보과
	[불광2동] 횡단보도 LED 바닥 신호등 설치	18,000	도로과
	[갈현1동] 방법용 CCTV 설치	20,000	스마트정보과
	[갈현2동] 동네가 키우는 주빌리 오케스트라	15,000	갈현2동
	[구산동] 봉산을 듣고, 보고, 만지고, 느끼는 미래세대	6,700	구산동
	[구산동] 학부모 교육 프로그램	3,000	구산동
	[응암1동] 마을마당공원 주변 안전한 골목길 조성	30,000	도시계획과
	[응암1동] 어린이보호구역 옐로카펫(싸인블록) 설치	17,500	도로과
	[응암2동] LED 바닥신호등 설치	18,000	도로과
	[응암2동] 스마트한 마을 배움터	8,000	응암2동
	[응암3동] 2023. 사랑의 재능 나눔 사업	10,000	응암3동
	[응암3동] 방법용 CCTV 설치	25,000	스마트정보과
	[역촌동] 역주행	30,000	역촌동
	[신사1동] 장애인식 개선사업	4,000	신사1동
	[신사2동] 어두운 골목길 밝히는 LED 벽화 만들기	20,000	도시계획과
	[신사2동] 다시 태어나는 신사2동 어르신 프로젝트	5,000	신사2동

# 셉테드(CPTED) 적용 범죄취약지 환경 개선

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 2. ~ 11.
- 위 치 : 진흥로19길(불광생태공원) 일대
- 내 용 : 진흥로19길 일대 범죄취약지역에 범죄예방 환경설계(CPTED) 기법을 도입한 디자인을 적용하여 시인성 및 야간 귀갓길 개선
- 사 업 비 : 50,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 15.(수) 20:00
- 모니터링 참여자 : 허관오(도시건설분과), 최미아(도시건설분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	5
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 생각보다 로고젝터 조명도 밝고, 여러 방범장치의 시인성도 좋아 범죄예방의 효과가 클 것으로 보임</li> <li>▶ 로고젝터를 전기가 아닌 태양광으로 대체하여 예산 절감 및 민원발생(조명이 너무 밝음)의 소지를 예방하는 방향도 고려 요청</li> <li>▶ 해당 지역 외에도 방범시설이 꼭 필요한 곳이 있는지 꾸준한 관심과 설치를 부탁드립니다</li> </ul>	

▣ 현장사진



# 불광근린공원 셉테드(CPTED) 설치사업

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 4. ~ 9.
- 위 치 : 불광근린공원
- 내 용 : CCTV 4개소, LED 안내판 4개, 위치 안내판 5개
- 사 업 비 : 100,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 28.(화) 10:00
- 모니터링 참여자 : 김동한(공원하천분과), 주연옥(공원하천분과), 안미자(공원하천분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	5
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 당초 제안과 계획대로 잘 설치됨</li> <li>▶ 향후 더욱 확대하여 방범시설이 설치되길 바람</li> <li>▶ 인근 공원에서 운영되는 걷기 해설가 등과 연계해서 해설 프로그램을 진행하는 부분도 고려했으면 좋겠음</li> <li>▶ 어린이집, 유치원 등의 기관과 연계하여 체험학습 활동에 해당 공원을 활용해도 좋을 것 같음</li> </ul>	

▣ 현장사진



# 봉산 공영주차장 상부 산새마을공원 정비사업

## ▣ 사업개요



- 기 간 : 2023. 5. ~ 12.
- 위 치 : 신사동 산55-5(봉산 공영주차장 상부 산새마을공원)
- 내 용 : 공원 내 노후시설 정비 및 편의시설 설치
- 사 업 비 : 50,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일시 : 2023. 12. 01.(금) 10:00
- 모니터링 참여자 : 김동한(공원하천분과), 주연옥(공원하천분과), 안미자(공원하천분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	5
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 제안 취지와 계획에 맞게 잘 정비되었음</li> <li>▶ 운동기구를 설치할 곳이 마땅치 않아 정자 옆에 설치했다고 들었으나, 조금 아쉬움이 있음</li> <li>▶ 파고라 상부에 태양광 판을 설치하여 에너지 절약을 한 것도 좋았음</li> <li>▶ 등산로 난간과 야자매트도 기대 이상으로 잘 설치되었으나, 야자매트와 난간 사이에 살짝 공간이 있어 안전부분을 고려하여, 정비가 필요해 보임</li> <li>▶ 참여예산 안내판도 눈에 띄게 잘 설치함</li> </ul>	

## ▣ 현장사진



# 청소년 자원순환 인식 개선사업

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 9. ~ 11.
- 위 치 : 은평구청 본관 1층 로비(공모전) 및 5층 은평홀(에코페스티벌)
- 내 용 : 자원순환 및 환경보호에 대한 청소년들의 인식개선 및 일상에서의 지속적인 실천을 위한 공모전 및 행사 개최
- 사 업 비 : 50,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 03.(금) 15:00
- 모니터링 참여자 : 양동수(환경분과), 안경호(환경분과), 이재영(환경분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	5
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 행사명을 '에코페스티벌'로 하여 축제 분위기로 청소년에게 좀 더 친근하게 다가 가려는 노력을 한 것이 매우 좋아보임</li> <li>▶ 지속사업으로 확장하여 더 많은 학생들이 참여할 수 있길 바램</li> <li>▶ 공모전 수상자 수를 확대하여 관심과 참여도를 더욱 높일 수 있길 바램</li> <li>▶ 행사에 참여한 아이들이 행사의 목적과 의미를 정확하게 알고 있어 뿌듯함</li> <li>▶ 학생들이 행사장에 끝까지 함께 할 수 있는 교육청 혹은 학교의 협조가 있었으면 좋겠음</li> </ul>	

▣ 현장사진



# 은평 청소년 한마음 스포츠 대회

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 11.
- 위 치 : 신도중학교
- 내 용 : 관내 청소년 대상 종목별 각종 체육대회를 개최하여, 청소년의 건강증진과 생활체육 활성화에 기여
- 사 업 비 : 14,200천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 23.(목) 09:00
- 모니터링 참여자 : 김혜영(청소년참여예산운영단), 박민규(청소년참여예산운영단), 김인화(문화체육분과), 김진기(문화체육분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	4.5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	4.3
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	4.8
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	4.3
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	4.8
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 학교 체육시간에 활용이 되었으면 좋겠음</li> <li>▶ 참여하는 청소년들의 호응도가 좋아 보였음</li> <li>▶ 파크골프는 실제 파크 클럽과 파크공으로 해보면 좋을 것 같음</li> <li>▶ 코로나 시기를 지나며 청소년 참여 활동이 필요하여 제안된 사업인데 그 취지를 고려하여 추진상 어려움이 많았음에도, 잘 개최하여 좋았음</li> <li>▶ 은평구 전역에 거주하는 다양한 연령층의 청소년들이 모여 넓은 곳에서 같이 했으면 더욱 좋았을 것 같음</li> <li>▶ 청소년들이 흔히 접하기 어려운 종목을 체험할 수 있는 기회를 마련하여 좋았고, 추후 지속사업으로 진행되길 바람</li> </ul>	

## ▣ 현장사진



# [불광1동] 취미잡고 환경잡고

## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2023. 9. ~ 11.
- 위 치 : 불광1동 주민센터
- 내 용 : 주민 대상 탄소중립 환경 인식 교육과 지속 가능한 친환경 공예 프로그램을 진행하여 지역공동체 내 환경의식을 제공하고자 함
- 사 업 비 : 5,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 23.(목) 09:30
- 모니터링 참여자 : 김영풍(문화체육분과), 홍영미(문화체육분과), 황인규(문화체육분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	2.7
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	2.3
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	2.3
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	2.0
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	2.3
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 당초 사업제안 취지에 맞게 계획이 작성된 것으로 보여지진 않음</li> <li>▶ 사업계획에는 환경인식 교육과 공예 교육을 계획했는데, 실제 프로그램은 대부분 공예 교육에 치우쳐진 느낌임</li> <li>▶ 취미 잡고 환경 잡고라는 대주제에 맞춰 원예 및 아트 환경을 중심으로 친환경 물품 만들기 체험 학습을 통한 목표 달성이라면 지금처럼 단발성 프로그램으로 소수가 참여하기 보다는 다수의 지역 주민들이 참여할 수 있도록 프로그램 운영에 대한 전반적인 홍보 그리고 개선책과 연구가 필요할 것으로 생각함</li> </ul>	

- ▶ 제안된 사업의 완성도 및 효과도 중요하지만, 사업을 진행하는 과정이 더 중요하다고 생각함. 제안하고 진행하는 사람의 어려운 점을 알기에 좀 더 긍정적인 마인드로 사업을 홍보하고 이해시키려 한다면, 서로에게 좀 더 진정성 있게 다가갈 수 있을 거 같다는 생각이 들었음.
- ▶ 프로그램 관련 내부 자료는 좀 더 보안에 신경써주시길 부탁드립니다

## ▣ 현장사진



# [불광1동] 도도정 스카이어닝 설치

## ■ 사업개요


- 기 간 : 2023. 7. ~ 9.
- 위 치 : 불광1동 주민센터 1층 정원(도도정)
- 내 용 : 날씨에 구애받지 않고 주민들이 자유롭게 휴식을 취할 수 있도록 정원에 어닝 설치
- 사 업 비 : 10,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 23.(목) 11:00
- 모니터링 참여자 : 김영풍(문화체육분과), 홍영미(문화체육분과), 황인규(문화체육분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	5
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 주민센터 유휴 공간을 잘 활용할 수 있게 한 좋은 사업이라고 생각함</li> <li>▶ 사업 제안, 취지, 진행 모두 잘 이루어진 것으로 보임</li> <li>▶ 불광1동만의 특색있는 사업이자, 주민센터를 이용하는 다수의 주민들에게 도움이 된다고 느낌</li> <li>▶ 타동에도 추천하고 싶은 사업임, 스카이어닝 설치로 날씨 제약을 덜 받아, 해당 공간의 활용도를 높였고, 지속가능한 사업이라고 생각함</li> <li>▶ 스카이어닝 관리문제(도색)은 추후 고려해봤으면 좋겠음</li> </ul>	

▣ 현장사진



# [불광2동] 방범용 CCTV 설치

## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2023. 9. ~ 12.
- 위 치 : 연서로33길 9
- 내 용 : 범죄 발생 및 취약 지역에 방범용 CCTV 1개소 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 27.(월) 14:00
- 모니터링 참여자 : 김미지(자치행정분과), 김명숙(자치행정분과), 윤미한(자치행정분과), 유두선(불광2동 주민자치회), 이희정(불광2동 주민자치회), 김광옥(불광2동 주민자치회)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	4.3
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	4.3
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	4.5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	4.5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	4.8
기타 의견	▶ 당초 사업제안 위치와는 달리, 조금 변화한 곳으로 설치되어 아쉬움이 있음 ▶ 추후 가능한 예산이 있다면, 당초 제안된 위치도 설치를 고려해주시길 바람 ▶ 관제 방향 선정은 잘 된 것 같음	

## ▣ 현장사진



# [불광2동] 횡단보도 LED 바닥 신호등 설치

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 연서로 310 횡단보도 1면
- 내 용 : 횡단보도 바닥신호등 1개소 설치
- 사 업 비 : 18,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 17.(금) 15:00
- 모니터링 참여자 : 김동수(도시건설분과), 이정희(도시건설분과), 김명숙(도시건설분과), 유두선(불광2동 주민자치회), 이희정(불광2동 주민자치회), 김광옥(불광2동 주민자치회)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	4.7
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	4.7
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	3.9
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	4.0
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	4.3
기타 의견	▶ 단가의 효율성을 좀 더 고려했으면 좋겠음 ▶ 소리로 위험을 알리는 '스마트 횡단보도'도 같이 설치되었으면 훨씬 효과성이 좋을 것 같음, 이 부분이 예산의 효과성 부분에서 아쉬움을 느끼게 함 ▶ 추후에 해당 횡단보도를 이용하는 주민 만족도 조사를 실시하여 유사사업 진행시 참고하면 좋을 듯함	

## ▣ 현장사진



# [갈현1동] 방범용 CCTV 설치

## ■ 사업개요


- 기 간 : 2023. 9. ~ 12.
- 위 치 : 갈현로47가길 15
- 내 용 : 범죄 발생 및 취약 지역에 방범용 CCTV 1개소 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 27.(월) 15:00
- 모니터링 참여자 : 조상희(자치행정분과), 김정란(자치행정분과), 최준호(자치행정분과), 전채란(갈현1동 주민자치회), 전광득(갈현1동 주민자치회), 윤종수(갈현1동 주민자치회)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	4.8
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	4.6
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	4.4
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	4.6
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 'CCTV 작동중'이라는 표시등이 잘 보여서, 해당 거리를 다니는 주민들에게 심리적으로 안정감을 제공함</li> <li>▶ CCTV와 다른 CCTV 사이 거리를 잘 맞추어 설치해서, 빈틈없는 육안식별이 가능해보임</li> <li>▶ 주민의견과 제안에 맞게 잘 진행된 것으로 보임</li> </ul>	

▣ 현장사진



# [갈현2동] 동네가 키우는 주빌리 오케스트라

## ▣ 사업개요


- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 광현교회(연서로29길 31-7)
- 내 용 : 앙상블 구성을 통한 그룹 레슨 및 합주 공연 봉사활동 등
- 사 업 비 : 15,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 11.(토) 11:40
- 모니터링 참여자 : 김영풍(문화체육분과), 황인규(문화체육분과),  
홍영미(문화체육분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	5
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 악기를 가까이 하기 어려운 환경의 학생들에게도 쉽게 접할 수 있는 기회가 마련 된 것으로 보여 좋았음</li> <li>▶ 악기를 배우는 것이 단기간에 되는 것이 아니므로, 앞으로도 지속적인 프로그램 운영과 투자가 필요하다고 생각함</li> <li>▶ 갈현2동만이 가진 주변 인프라를 잘 활용하여 사업을 진행하고 있는 것으로 보임</li> </ul>	

▣ 현장사진



# [구산동 봉산을 듣고 보고 만지고 느끼는 미래세대

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 10.
- 위 치 : 봉산 및 거북골 근린공원 일대
- 내 용 : 봉산 및 거북골 근린공원 숲 생태 체험과 탐방
- 사 업 비 : 6,700천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 10. 28.(토) 10:00
- 모니터링 참여자 : 차현심(여성보육분과), 양원정(여성보육분과), 김태희(여성보육분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	4.5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	4.5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	4.5
기타 의견	▶ 영유아기에 자연에 대한 소중함을 심어주고 더불어 생존하는 삶에 대해 생각하게 해주는 의미있는 프로그램이라고 느낌 ▶ 프로그램 참여 아동의 나이가 어려서 집중시간도 짧음, 좀 더 아이들의 흥미를 이끌 수 있는 요소가 필요해 보임	

▣ 현장사진



# [구산동] 학부모 교육 프로그램

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 10. ~ 11.
- 위 치 : 스페이스 공감(서오릉로17길 18-3, 지하)
- 내 용 : 자녀와의 소통 방법 교육 및 공감 워크숍 진행 등
- 사 업 비 : 3,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 08.(수) 10:00
- 모니터링 참여자 : 곽행자(여성보육분과), 양원정(여성보육분과), 유혜경(여성보육분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	2
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	2
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	1.5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	2.5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	2
기타 의견	▶ 처음 제안 취지는 좋았으나, 현재 프로그램 내용은 취지와는 다른 방향으로 진행 되는 것으로 보여 아쉬웠음 ▶ 강사 역량도 아쉬움이 느껴졌음 ▶ 평일 오전보다는 주말이나 저녁 시간에 진행하여 더 많은 학부모와 학생들이 함께하는 프로그램으로 진행되었으면 좋았을 것 같음 ▶ 프로그램 참여 대상자들에게 이 사업의 취지가 제대로 전달되지 못했거나, 서로 간의 이해도가 다르다 보니 공감이나 만족감이 낮아 보였음. 원래 사업 제안 취지에 맞춰 최신의 변화되고있는 정보나 참여자들의 니즈가 반영되도록, 세밀한 준비가 필요해 보임.	

## ▣ 현장사진



# [응암1동] 마을마당공원 주변 안전한 골목길 조성

## ■ 사업개요


- 기 간 : 2023. 2. ~ 9.
- 위 치 : 응암동 97-17 일대(마을마당공원 주변)
- 내 용 : 마을마당공원 주변 우범지역에 태양광 도로표지병을 설치함으로써 안심하고 걸을 수 있는 골목길 조성
- 사 업 비 : 30,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 15.(수) 19:00
- 모니터링 참여자 : 허관오(도시건설분과), 최미아(도시건설분과), 김명완(응암1동 주민자치회), 김인자(응암1동 주민자치회), 박시형(응암1동 주민자치회)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	4.8
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	5
기타 의견	▶ 도로표지병 설치 이전보다 훨씬 보행의 안전성이 높아졌다고 체감하는 주민 다수 ▶ 도로표지병 일부가 꺼져있어 수시 확인 및 조치 요청함 ▶ 완전한 방수기능과 충격완화기능이 추가되어 반영구적인 기능이 되었으면 좋겠음 ▶ 은평구 전역에 안전한 골목길 조성을 위해 지속사업으로 매우 필요하다고 생각함	

▣ 현장사진



# [응암1동 어린이보호구역 옐로카펫싸인블록 설치

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 3. ~ 9.
- 위 치 : 서울은평초등학교 주변 횡단보도(은평구 응암동 1-2,도)
- 내 용 : 싸인블록형 옐로카펫 설치(횡단보도 1개소)
- 사 업 비 : 17,500천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 22.(수) 15:00
- 모니터링 참여자 : 김정호(도시건설분과), 정은주(도시건설분과),  
이경애(응암1동 주민자치회), 김종필(응암1동 주민자치회), 윤은진(응암1동 주민자치회)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	3.8
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	4.2
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	4
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	4
기타 의견	▶ 바닥글씨가 좀 더 컸으면 좋겠음 ▶ 사업이 상반기에 마무리되었으면 효과성이 훨씬 컸을 것 같은데, 조금 아쉬움 ▶ 블록 색상이 일부 차이가 있어 확인 및 조치 요청 ▶ 초등학교 인근 횡단보도라 효과성은 좋으나, 블록 단가가 조금 비싼 느낌 ▶ 제안하신 응암1동 주민에게 감사하며, 유지관리가 계속 잘 될 수 있도록 부서에 서도 애써주시길 부탁드립니다	

## ▣ 현장사진



# [응암2동] LED 바닥신호등 설치

## ■ 사업개요


- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 응암동 576-3 횡단보도 1면
- 내 용 : 횡단보도 바닥신호등 1개소 설치
- 사 업 비 : 18,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 17.(금) 16:00
- 모니터링 참여자 : 김동수(도시건설분과), 이정희(도시건설분과), 김명숙(도시건설분과), 박선영(응암2동 주민자치회), 곽영은(응암2동 주민자치회), 선우준(응암2동 주민자치회)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	4.8
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	4.8
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	4.4
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	5
기타 의견	▶ 음성 안내(스마트 횡단보도)도 같이 설치되었으면 더욱 좋았을 것 같음 ▶ 차후 은평병원 앞 횡단보도에도 설치되길 바람 ▶ 예산범위 내에서는 1면만 설치가 가능하다고 들었는데, 4면 모두 한 번에 설치하여 예산을 효율적으로 잘 집행한 것으로 보여짐	

# ▣ 현장사진



# [응암2동] 스마트한 마을 배움터

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 3. ~ 11.
- 위 치 : 응암2동 지역주민 누구나
- 내 용 : 자치회관 프로그램 설문조사 실시로 주민들이 배우고 싶은 다양한 단기강좌 프로그램 운영
- 사 업 비 : 8,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 17.(금) 09:30
- 모니터링 참여자 : 백소영(시민교육청년분과), 이호용(시민교육청년분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	4.5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	4.5
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 새로운 주민의 영입을 위한 특색있는 프로그램의 완성도가 매우 높음, 후속 활동도 기대가 됨.</li> <li>▶ 지속사업으로 이어지길 바램</li> <li>▶ 동 자치회관에서 새로운 프로그램을 구성하는 데 어려움이 있는데, 해당 사업을 잘 연계해서 운영해도 좋을 듯함</li> <li>▶ 주민자치회를 홍보하고, 주민들과 새로운 공감대를 형성하는 데 도움이 될듯함</li> </ul>	

## ▣ 현장사진



# [응암3동] 2023. 사랑의 재능 나눔 사업

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 10. ~ 12.
- 위 치 : 응암3동 관내
- 내 용 : 은평문화예술정보학교와 주민자치회가 협업하여 재능기부 (인테리어, 미용, 제과제빵 등) 및 봉사 실시
- 사 업 비 : 10,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 12. 01.(금) 13:00
- 모니터링 참여자 : 백소영(시민교육청년분과), 김혜영(시민교육청년분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	4.5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	4
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	4.5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	3.5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	4.5
기타 의견	▶ 지역 학생들의 재능나눔을 통해 마을공동체 일원으로서의 경험과 사회적 공헌의 의미를 심어주는 취지는 좋은 것 같음 ▶ 해당 봉사에 참여한 학생들이 미래 주민자치회 위원 내지는 지역 봉사에 흡수될 수 있는 자원이 되길 바람 ▶ 사업 예산에 비해 재능기부 사업을 여러 개 실행하는 게 부담되어 보임, 오히려 한가지 사업으로 방향을 바꿔 회차를 늘리고, 수혜 주민의 수를 늘리는 것이 좋을 것 같음	

## ▣ 현장사진



# [응암3동] 방범용 CCTV 설치

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 9. ~ 12.
- 위 치 : 응암로12길 23-10, 가좌로7길 4, 가좌로5길 18
- 내 용 : 범죄 발생 및 취약 지역에 방범용 CCTV 3개소 설치
- 사 업 비 : 25,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 27.(월) 16:00
- 모니터링 참여자 : 이병호(자치행정분과), 윤미한(자치행정분과), 이형자(자치행정분과), 조영만(응암3동 주민자치회), 박종익(응암3동 주민자치회), 김송희(응암3동 주민자치회)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	4
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	4
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	4.8
기타 의견	▶ 가좌로5길 18 설치지역은 CCTV 각도가 조금 아쉬움 ▶ 설치하는 과정에서 어려움이 있었음에도, 더욱 효과가 좋은 위치로 설치하여 주민 입장에서 매우 만족함	

# ▣ 현장사진



# [역촌동] 역주행(역촌동 주민 행복공간)

## ▣ 사업개요

- 기 간 : 2023. 5. ~ 12.
- 위 치 : 연서로3나길 12, B01호, B02호
- 내 용 : SH무상임대 반지하 유희공간을 주민을 위한 공간으로 운영
- 사 업 비 : 30,000천원

## ▣ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 02.(목) 10:30
- 모니터링 참여자 : 이호용(시민교육청년분과), 민태인(시민교육청년분과), 박민규(시민교육청년분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	5
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 공간 부족에 대한 어려움을 해소하는 데 도움이 된 것으로 보임</li> <li>▶ 해당 공간 활성화를 위해서는 상주인력 배치가 필요해보임, 인력충원은 공공근로, 장애인일자리, 어르신 일자리 혹은 그 외 기관과 연계하여 가능한 방향을 우선 모색했으면 함</li> <li>▶ 은평구 SH 무상임대가 가능한 공간을 전수조사하여 확대운영하길 바램</li> <li>▶ 역주행 프로그램을 인근 학교와 연계하여 학생들이 먼저 공간을 활용할 수 있으면 좋겠음</li> </ul>	

## ▣ 현장사진



# [신사1동] 장애인식 개선사업

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 6. ~ 11.
- 위 치 : 신사1동 관내 학교
- 내 용 : 장애인의 불편을 간접 체험할 수 있는 활동을 제공함으로써 장애에 관한 올바른 인식을 심고 사회적 약자를 이해할 수 있는 계기를 만들어 장애인식을 개선하고자 함
- 사 업 비 : 4,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 01.(수) 14:30
- 모니터링 참여자 : 하기돈(어르신장애인분과), 김명자(어르신장애인분과), 손창명(어르신장애인분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	4
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	4
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	4
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	4
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	4.5
기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 다양한 체험부스로 잘 구성되어 있음</li> <li>▶ 장애 체험이 장애인 인식개선(전환)에 도움이 되는 측면도 있지만, 한편으로는 오히려 장애는 힘들고 어려운 것 등 부정적인 이미지만 더욱 심어줄 수도 있다고 생각함. 특히 초등학생을 대상으로 하는 체험은 좀 더 신중하게 진행했으면 함</li> <li>▶ 장애인과 함께하는 법에 대한 소개나 장애혐오표현 바로 알기 등 섬세한 접근 필요</li> </ul>	

## ▣ 현장사진



# [신사2동] 어두운 골목길 밝히는 LED 벽화 만들기

## ■ 사업개요



- 기 간 : 2023. 2. ~ 9.
- 위 치 : 은평터널로 150일대(서신초등학교 옹벽)
- 내 용 : LED 조명 벽화 제작을 통해 야간에 어두운 도로를 밝게 비추춤으로써 도시 미관을 개선하고 불안감 없이 통행로를 이용할 수 있도록 개선
- 사 업 비 : 20,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 11. 15.(수) 18:00
- 모니터링 참여자 : 허관오(도시건설분과), 최미아(도시건설분과), 권영옥(신사2동 주민자치회), 박현숙(신사2동 주민자치회), 목교종(사업제안자)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	4.2
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	4.8
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	4.2
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	5
기타 의견	▶ 조명 디자인할 때 서신초등학교 학생들의 의견을 받았다고 들었음, 의견 수렴외에 초등학생에게 그림을 그리게 하여 그 디자인을 조명에 적용하는 방법도 추후 유사사업 진행시 고려했으면 함 ▶ 동화 등 어떤 이야기가 있는 도안이었던면 더욱 좋았을 것 같음	

▣ 현장사진



# [신사2동] 다시 태어나는 신사2동 어르신 프로젝트

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2023. 9. ~ 11.
- 위 치 : 구립신사노인복지관
- 내 용 : 어르신에 대한 올바른 인식을 조성하고, 어르신과 타 세대 간 소통 및 공감의 기회를 마련하여 건강한 마을공동체 형성에 기여하고자 함
- 사 업 비 : 5,000천원

## ■ 모니터링 결과보고

- 모니터링 일 시 : 2023. 10. 30.(월) 09:30
- 모니터링 참여자 : 박종숙(어르신장애인분과), 박경혜(어르신장애인분과)
- 종합 점검결과

연번	모니터링 점검 내용	평균 점수 (항목당 5점 만점)
1	▶ 사업계획은 당초 사업제안 취지에 맞게 작성되었습니까? (사업위치, 사업내용 등)	5
2	▶ 현재 사업이 당초 계획대로 진행(마무리) 되었습니까?	5
3	▶ 사업이 중복되거나 효율성 저하, 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소는 없습니까?	5
4	▶ 실제로 다수의 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까?	5
5	▶ 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까?	5
기타 의견	▶ 앞으로도 어르신 인권 교육 및 관련 원예 치료 교육은 확대 진행되길 바램 ▶ 학생들을 대상으로 노인생애체험을 하는 것도 좋았음, 추후 비슷한 프로그램이 진행된다면, 더 많은 학생이 참여하여 어르신에 대한 이해도를 높일 수 있는 기회가 마련되길 바램	

## ▣ 현장사진

