

참여의 재미 상생의 가치

# 2019. 하반기 주민참여예산사업 모니터링 결과보고서

---

- 기 간 : 2019. 11. 6.(수) ~ 11. 21.(목)
- 참 여 : 구정평가위원 및 동별 모니터링단



은평구 주민참여위원회

## 2019. 주민참여예산 모니터링 대상 사업 목록

| 연번 | 사업<br>위치 | 추진부서  | 사 업 명                           | 사업비<br>(천원) | 사업<br>구분 | 페이지 |
|----|----------|-------|---------------------------------|-------------|----------|-----|
| 1  | 불광1동     | 도로과   | 은평구립도서관 오르막길<br>미끄럼방지 재포장사업     | 40,000      | 洞 지역     | 1   |
| 2  | 불광2동     | 공원녹지과 | 산책로 가꾸기                         | 100,000     | 區 정책     | 2   |
| 3  | 불광2동     | 공원녹지과 | 연광초 자투리녹지 정비사업                  | 7,000       | 洞 지역     | 3   |
| 4  | 갈현1동     | 공원녹지과 | 앵봉산 산책로 쓰레기 정비사업                | 20,000      | 洞 지역     | 4   |
| 5  | 갈현1동     | 치수과   | 아이디어 빗물받이 설치사업                  | 20,000      | 洞 지역     | 5   |
| 6  | 갈현2동     | 공원녹지과 | 좌월 어린이공원 벚꽃식재 사업                | 19,540      | 洞 지역     | 6   |
| 7  | 구산동      | 공원녹지과 | 구산동 마을공원 화단정비 사업                | 18,598      | 洞 지역     | 7   |
| 8  | 구산동      | 공원녹지과 | 구산동 청사 앞 소공원 정비사업               | 20,000      | 洞 지역     | 8   |
| 9  | 대조동      | 도로과   | 대조초 주변 담장길 안심거리 조성              | 14,000      | 洞 지역     | 9   |
|    |          | 도시경관과 |                                 | 6,000       |          |     |
| 10 | 대조동      | 교통행정과 | 마을버스 디자인 승강장 설치                 | 20,000      | 區 정책     | 10  |
| 11 | 응암1동     | 공원녹지과 | 건고싶은 코스모스길 조성사업                 | 10,000      | 洞 지역     | 11  |
| 12 | 응암3동     | 자원순환과 | 참다래어린이공원 공중화장실 개보수              | 150,000     | 區 정책     | 12  |
| 13 | 응암3동     | 응암3동  | 응암동 시와 문학이 있는 길 조성              | 15,500      | 洞 지역     | 13  |
| 14 | 불광천      | 도로과   | 신응교, 와산교 하부조명 교체공사              | 20,400      | 區 정책     | 14  |
| 15 | 불광천      | 치수과   | 음악이 흐르는 불광천 조성사업                | 146,000     | 區 정책     | 15  |
| 16 | 불광천      | 치수과   | 불광천 와산교 밑<br>청소년 댄스 공유공간 조성     | 30,000      | 區 정책     | 16  |
| 17 | 증산동      | 증산동   | 증산동 시루뒀 북카페 조성                  | 25,000      | 洞 지역     | 17  |
| 18 | 수색동      | 도로과   | 보행약자를 위한 안전하고<br>편리한 보행환경을 만들어요 | 12,000      | 洞 지역     | 18  |
|    |          | 공원녹지과 | 구름다리 햇빛마을 화단조성 사업               | 8,000       |          |     |
| 19 | 진관동      | 공원녹지과 | 이말산 등산로 정비사업                    | 35,300      | 洞 지역     | 19  |
| 20 | 전체       | 자치안전과 | 폭염대비 추가 그늘막 설치                  | 50,000      | 區 정책     | 20  |

## 은평구립도서관 오르막길 미끄럼방지 재포장사업

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 통일로78가길 27-8 일대
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 6.
- 사업내용 : 노후 아스팔트 도로정비 및 경사도로 미끄럼방지포장
- 사 업 비 : 40,000천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 도로 정비 및 미끄럼 방지 포장이 마무리 되었으나 도로 곳곳에 틈새가 벌어진 곳을 여러 군데 발견함
- 지역주민 만족도
  - 겨울이 되어 눈이 내려 녹으면 갈라진 틈이 더 벌어질까 우려됨
  - 포장한 곳과 안 한 곳의 별다른 차이점을 느끼지 못함
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 사업을 추진한 부서에서는 이번 겨울이 지난 후 틈이 벌어진 곳 등 도로 상태를 재점검하여 하자를 전체적으로 보완해줄 것을 요청함

### ☐ 현장사진



## 산책로 가꾸기

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 불광동 산138-1 일대
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 11.
- 사업내용 : 등산로 노면 평탄작업, 야자매트 및 휴게시설 설치
- 사 업 비 : 100,000천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 공사 중(80%)
- 하자 발생여부
  - 산책로 입구 쪽 새로 심은 나무가 관리부실로 고사함
- 지역주민 만족도
  - 좁았던 산책로가 넓고 깨끗하게 정비되어 주민들의 이용이 편리해졌으며, 휴게공간을 새로 정비하여 주민소통 공간으로 활용 가능
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 공사가 100% 완료되면 산책로 주변에 널브러져 있는 폐목들과 곳곳의 쓰레기도 깨끗하게 없애주길 바람
  - 참여예산사업 안내판 미설치
  - 산책로 곳곳에 이정표를 설치해주면 좋을 듯함

### ☐ 현장사진



## 연광초 자투리녹지 정비사업

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 불광동 400-14 외 1필지
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 10.
- 사업내용 : 노후정자 보수 및 그늘막 설치
- 사 업 비 : 7,000천원

### ☐ 모니터링 결과

#### ○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

#### ○ 하자 발생여부

- 하자 발생은 없으나, 정자에 앉아보니 바닥의 표면이 너무 거칠어서 옷을 상하게 할 정도임

#### ○ 지역주민 만족도

- 노후했던 정자가 깨끗하게 보수되어 주민 이용률이 높아졌으며 특히 어르신들이 휴게공간으로 잘 이용하고 계심

#### ○ 사후관리상태 / 기타의견

- 비가림막(천막)이 낡아보여 조만간 교체가 필요해 보이며, 정자의 바닥이 너무 거치므로 조금 더 부드럽게 만들어 주었으면 함
- 정자 옆 벤치(의자)도 너무 낡아 페인트칠이 필요함

### ☐ 현장사진





## 앵봉산 산책로 쓰레기 정비사업

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현동 산49-1 일대
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 9.
- 사업내용 : 등산로 정비 및 임목 등 폐기물 처리
- 사 업 비 : 20,000천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 계단이 너무 많아져 오히려 불편하다는 현장주민의 의견도 있으나, 쓰레기를 제거하고 등산로를 깨끗하게 정비하여 만족한다는 의견이 대부분이며, 앵봉산을 통해 등하교하는 학생들의 편의성이 높아짐
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 식재된 나무에 물을 주고, 쓰레기가 보이면 바로바로 치우는 등 지역주민들의 지속적인 관심과 관리가 필요할 것으로 보임

### ☐ 현장사진



# 아이디어 빗물받이 설치사업

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현1동 연신내 먹자골목 일대
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 11.
- 사업내용 : 빗물받이 거름망의 설치로 청소를 용이하게 하고 침수피해 예방
- 사 업 비 : 20,000천원

## ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 하수구의 크기와 빗물받이 망 크기가 서로 달라 쓰레기(담배꽂초 등)를 걸러내지 못한 곳이 많았음
- 지역주민 만족도
  - 제안자의 사업 희망 장소와 실제 빗물받이 설치 장소가 상이하며, 사업진행 과정에서 추진부서와 제안자 간의 의사교류가 전혀 없었던 점이 매우 아쉬움
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 빗물받이의 청소가 전혀 안 되었는지 담배꽂초 등 쓰레기가 매우 많이 쌓여 있어, 비가 많이 올 시 하수구가 막혀 넘칠 우려가 있으므로 주기적인 청소 및 관리(한달에 두 번 이상)가 필요함

## ☐ 현장사진



## 좌월 어린이공원 벚꽃식재 사업

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현동 513-1 좌월 어린이공원
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 7.
- 사업내용 : 플라타너스 제거 및 벚나무 식재 등
- 사 업 비 : 19,540천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 식재한 왕벚나무 중 2그루가 이미 고사함
- 지역주민 만족도
  - 해충이 많고 미관상 좋지 않은 버즘나무 대신 벚나무를 식재하여 주민들의 공원이용 만족도를 높이고, 제거한 버즘나무를 절단하여 화단으로 조성한 것도 좋은 생각임
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 고사한 나무 2그루를 빠른 시일 내에 새로 식재해 줄 것
  - 나무가 말라죽지 않도록 지속적인 물주기 등의 관리 필요
  - 참여예산사업 안내판 미설치

### ☐ 현장사진





## 구산동 마을공원 화단정비 사업

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 구산동 마을공원(구산동 340-1)
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 6.
- 사업내용 : 위험수목 제거, 관목이식 및 신규 식재
- 사 업 비 : 18,598천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 잡목을 제거하고 사계절 꽃류 등을 식재하여 공원을 이용하는 주민들에게 쾌적한 환경을 제공하고, 인근 어린이집 어린이들에게 자연학습의 기회를 제공함
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 참여예산사업 안내판 미설치
  - 새로 식재한 꽃과 나무들이 고사하지 않도록 지속적인 관리 필요
  - 예산이 어디에 어떻게 사용되었는지에 관한 세부내역 공개요청

### ☐ 현장사진



## 구산동 청사 앞 소공원 정비사업

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 구산동 주민센터 앞 소공원
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 10.
- 사업내용 : 벤치 교체 및 화단 식재
- 사 업 비 : 20,000천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 공원 화단에 잡목을 제거하고 꽃과 나무를 새로 식재하였으며, 낡은 벤치를 새롭게 교체하여 주민들에게 쾌적한 공원 환경을 제공함
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 새로 식재한 꽃과 나무들이 고사하지 않도록 지속적인 관리 필요
  - 예산이 어디에 어떻게 사용되었는지에 관한 세부내역 공개요청

### ☐ 현장사진



## 대조초 주변 담장길 안심거리 조성

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 연서로18길 17 일대
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 6.
- 사업내용 : 대조초 주변 담장길에 LED등 및 쏠라표지병 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

### ☐ 모니터링 결과

#### ○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

#### ○ 하자 발생여부

- 없음

#### ○ 지역주민 만족도

- 초등학교 인근이자 다세대 주거지 밀집 지역으로 아동 및 여성 등 사회적 취약계층을 대상으로 한 범죄예방에 효과적임
- 나트륨등을 고효율 LED등으로 교체하여 에너지 절감에 기여

#### ○ 사후관리상태 / 기타의견

- 대조초 후문 쪽 바닥에 설치된 쏠라표지병 하나가 조금 흔들거림
- 대형차가 위로 지나가면 쏠라표지병이 상할 위험이 있으므로 정기적인 점검과 하자 보수 등이 필요할 것으로 보임

### ☐ 현장사진



## 마을버스 디자인 승강장 설치

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 대조동우체국 및 불광전철역 앞
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 6.
- 사업내용 : 마을버스 디자인 승강장 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 마을버스 이용자들이 버스를 기다리며 쉴 수 있는 햇빛가리개 및 의자 등을 설치하여 교통약자의 대중교통 이용편의를 증진시키고, 쾌적한 승차환경을 제공함
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 참여예산사업 안내판 미설치

### ☐ 현장사진



## 건고싶은 코스모스길 조성사업

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 은평구 은평로(응암역~녹번역)
- 사업기간 : 2019. 7. ~ 10.
- 사업내용 : 녹지대·띠녹지 코스모스 파종 및 식재
- 사 업 비 : 10,000천원

### ☐ 모니터링 결과

#### ○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

#### ○ 하자 발생여부

- 코스모스를 심은 지 얼마 되지 않았기에 하자 발생 여부는 조금 더 지켜봐야 할 것으로 보임

#### ○ 지역주민 만족도

- 은평구화인 코스모스를 심어 구민들에게 널리 알린다는 점에서 큰 의미가 있으며, 도로변 환경을 아름답게 조성함으로써 보행자 뿐만 아니라 차량이용자들에게도 정서적 만족감을 제공함

#### ○ 사후관리상태 / 기타의견

- 동절기에 관리를 잘하여 내년에도 잘 개화할 수 있도록 관심 필요
- 참여예산사업 안내판을 눈에 잘 띄는 곳으로 옮겼으면 함

### ☐ 현장사진





## 참다래어린이공원 공중화장실 개보수

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 응암로25길 8
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 10.
- 사업내용 : 공중화장실 시설 개보수
- 사 업 비 : 150,000천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 규모가 작고 낡았던 화장실을 전면적으로 개보수하여 화장실 각 칸의 크기도 넓어지고 매우 깨끗해져 공원 이용객들의 만족도가 큼
  - 기저귀 교환대 및 손건조기 설치, 장애인 화장실 설치 등 다양한 이용자를 위한 여러 장치가 마련되어 있어 만족함
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 많은 사람이 이용하는 공중화장실 특성상 금방 더러워질 수 있으니 자주 청소해야 할 것이며, 화장실 뒤편 화단도 주기적인 관리 필요

### ☐ 현장사진



## 응암동 시와 문학이 있는 길 조성

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 가좌로7길 15(응암정보도서관 인근)
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 11.
- 사업내용 : 응암정보도서관 인근 전봇대에 시와 수필 등 특수 필름지 부착
- 사 업 비 : 15,500천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 각종 전단지 등이 지저분하게 붙어있던 전봇대를 깨끗하게 정비한 후 시와 문학작품을 게시하여 도시미관 개선 및 독서생활문화 증진에 기여하고, 전봇대에 불법 광고물이 부착되지 않아 만족함
  - 글씨가 조금 더 컸으면 하는 아쉬움이 있음
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 장기적인 상태보존이 가능하다고는 하나 인위적인 훼손 등을 방지하기 위하여 주기적인 관리 필요
  - 마을 안내 및 구정 홍보 게시판 등으로 활용해도 좋을 듯함

### ☐ 현장사진



## 신응교, 와산교 하부조명 교체공사

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 불광천 신응교, 와산교, 증산교, 수색철교
- 사업기간 : 2019. 5. ~ 8.
- 사업내용 : 교량하부 터널등 33개소 개량 및 2개소 신설
- 사 업 비 : 20,400천원

### ☐ 모니터링 결과

#### ○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

#### ○ 하자 발생여부

- 없음

#### ○ 지역주민 만족도

- 불광천 다리 밑의 노후된 하부조명인 나트륨등을 고효율 LED등으로 교체하여 에너지 절감에 기여하고 불광천 이용객들을 위해 안전한 야간 보행로를 조성함

#### ○ 사후관리상태 / 기타의견

- 참여예산사업 안내판 미설치

### ☐ 현장사진



## 음악이 흐르는 불광천 조성사업

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 불광천 산책로(증산교~증산2교, 신용교~신사교)
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 10.
- 사업내용 : 구민들이 산책하면서 음악을 들을 수 있는 음향시설 설치
- 사 업 비 : 146,000천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 불광천 산책과 함께 음악을 즐길 수 있어 정서적인 만족도가 크며, 필요시 재난예경보, 주민1인 방송 등으로 활용할 수 있어 사업효과가 매우 클 것으로 판단됨
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 참여예산사업 안내판 미설치
  - 스피커 불량시 신고의 용이성을 위해 폴대별 관리번호를 부여하면 좋을 듯함

### ☐ 현장사진



## 불광천 와산교 밑 청소년 댄스 공유공간 조성

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 불광천 와산교 하부
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 11.
- 사업내용 : 바닥정비 200m<sup>2</sup>, 의자(얕음벽) 10m<sup>2</sup>, 거울 및 조명 설치 1식
- 사 업 비 : 30,000천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 오른쪽 거울이 깨져있음(교체 후 사진 요청)
  - 바닥 페인트가 벗겨진 부분이 있음(하자 보완 후 사진 요청)
- 지역주민 만족도
  - 참여예산사업으로 청소년들이 함께 모여 댄스연습을 하고 서로 소통할 수 있는 공간이 마련되었다는 점에서 큰 의의가 있음
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 참여예산사업 안내판 미설치
  - 거울엔 추위 방지를 위한 비닐 가림막을 설치해주면 좋을 듯함
  - 많은 청소년들이 이용할 수 있도록 널리 홍보해주기 바람

### ☐ 현장사진





## 증산동 시루미 북카페 조성

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 증산동 주민센터 1층
- 사업기간 : 2019. 8. ~ 11.
- 사업내용 : 증산동 주민센터 1층 '시루미 북카페 조성'
- 사 업 비 : 25,000천원

### ☐ 모니터링 결과

#### ○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

#### ○ 하자 발생여부

- 없음

#### ○ 지역주민 만족도

- 주민센터 1층의 빈 공간을 확장하여 북카페를 개소함으로써 주민들의 소통과 만남의 장소로 이용하기 편리함
- 책을 읽으며 커피를 마실 수 있는 공간이 생겼다는 점에서 이용하는 대부분의 주민분들이 만족해하심

#### ○ 사후관리상태 / 기타의견

- 화장실 바로 옆이라 하수구 냄새가 많이 나므로 문을 설치했으면 함
- 카페에서 봉사해주시는 주민분들께 혜택을 주는 프로그램이 있었으면 함

### ☐ 현장사진



## 보행약지를 위한 안전하고 편리한 보행환경을 만들어요

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 수색로22길 21외 2개소 및 구름다리 햇빛마을 등
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 11.
- 사업내용 : 경사로 난간 설치, 계단 정비 및 화단 정비
- 사 업 비 : 20,000천원

### ☐ 모니터링 결과

#### ○ 사업계획 대비 진행여부

- 90% 진행 중(한 곳의 가드레일만 12월 중 설치 예정)

#### ○ 하자 발생여부

- 없음

#### ○ 지역주민 만족도

- 경사로 지역에 어르신들이 많이 거주하고 계셔서 통행에 불편이 많았으나 가드레일 설치로 인해 보행이 안전하고 편하다고 하심
- 계단 정비 전에는 쓰레기가 많이 버려졌으나, 화단 조성 후 쓰레기가 줄었고, 예쁜 꽃들로 인해 정서적 만족감이 매우 큼

#### ○ 사후관리상태 / 기타의견

- 꽃 화단을 지속적으로 아름답게 유지하기 위해서는 인근 주민들의 꾸준한 관심과 자발적인 관리 노력이 필요함

### ☐ 현장사진



## 2019년 이말산 등산로 정비사업

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 진관동 산 72-9 일대
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 6.
- 사업내용 : 등산로 내 잡관목·수목 제거 및 목계단·야자매트 설치 등
- 사 업 비 : 35,300천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음(계절상 야자매트가 낙엽에 덮여 있으므로, 추후 상태 확인 필요)
- 지역주민 만족도
  - 목계단과 야자매트를 설치하여 미끄러움을 방지하고 길바닥을 단단하게 만들어 주민들이 걷기 편해지고, 건강증진에 큰 도움을 줌
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 공사전 주민설명 및 의견 청취가 이루어지지 않아 아쉬움
  - 야자매트 양옆에 배수로를 설치하여 우천시 주변 토사가 흘러내리지 않도록 정비할 필요가 있어 보임

### ☐ 현장사진



## 폭염대비 그늘막 설치

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 횡단보도 및 교통섬 등(모니터링은 진관동)
- 사업기간 : 2019. 5. ~ 10.
- 사업내용 : 폭염을 대비하여 관내 횡단보도 등에 추가 그늘막 설치(20곳)
- 사 업 비 : 50,000천원

### ☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 더위에 취약한 어르신, 유아동 뿐만 아니라 모든 주민들이 횡단보도에서 뜨거운 햇볕을 피할 수 있어 주민 생활 향상에 기여
- 사후관리상태 / 기타의견
  - 하절기 태풍과 강풍 예보시 신속히 접을 수 있는 체계 필요
  - 오래 사용할 수 있도록 지속적인 관리 필요

### ☐ 현장사진

