

2018년 주민참여예산사업 현장 모니터링 결과 보고

2018년 주민참여예산사업 중 현장확인이 필요한 사업 위주로 모니터링을 실시하여 사업 추진 전반에 대한 점검을 통해 문제점을 파악·개선함으로써 주민참여예산사업의 실효성을 높이고자 함

1 모니터링 개요

□ 모니터링단 구성 : 구정평가위원 및 동 모니터링단으로 구성

- 구정평가위원, 동 참여예산위원, 일반주민으로 구성
- 동 위원회별 5명 내외로 전담제 운영(동 참여예산위원 및 주민)
- 16개동을 4개 권역으로 분류, 구정평가위원을 권역별 간사로 선임

□ 기 간 : 2018. 11. 1. ~ 11. 19.(19일간)

1권역		2권역		3권역		4권역	
녹 번 동 (사업수1)	11.1.(목) 14:00	갈 현 2 동 (사업수1)	11.5.(월) 14:00	응 암 2 동 (사업수1)	11/7(수) 14:00	신 사 2 동 (사업수1)	11.14.(수) 14:00
진 관 동 (사업수2)	11.1.(목) 15:30	불 광 1 동 (사업수1)	11.5.(월) 15:30	구 산 동 (사업수1)	11/7(수) 15:30	중 산 동 (사업수3)	11.14.(수) 15:30
응 암 3 동 (사업수1)	11.13.(화) 14:00	신 사 1 동 (사업수3)	11.15.(목) 14:00	수 색 동 (사업수2)	11.16.(금) 14:00	응 암 1 동 (사업수1)	11.19.(월) 11:00
대 조 동 (사업수2)	11.13.(화) 15:30	-	-	-	-	-	-

□ 대상사업 : 2018년 시행 區 참여예산사업 20건

계	녹번	불1	불2	갈1	갈2	구산	대조	응1	응2	응3	역촌	신1	신2	중산	수색	진관
20	1	1	-	-	1	1	2	1	1	1	-	3	1	3	2	2

※ 市 참여예산사업은 서울시에서 별도 모니터링 실시함으로 구정평가위 협의 제외함

□ 주요 확인사항

- 당초 제안내용과 일치하게 사업이 추진되었는지 여부
- 사업진행률, 하자발생 여부, 지역주민 만족도, 사후관리상태 등

- 이번 모니터링은 2018년에 추진된 총 66개 區 주민참여예산사업 중 현장확인이 필요한 20개 사업에 대하여 사업이 계획대로 진행되었는지 여부, 하자발생 및 사후관리상태 등을 파악하여 개선(시정)함으로써 사업의 실효성을 제고하기 위한 목적으로 실시하였음
- 모니터링 결과 완료 19개, 진행중 1개 사업으로 대부분 계획대비 정상추진되었고 사후 관리상태도 양호한 편이며 주민 만족도도 높게 평가되었음
 - 진행중인 1개 사업은 『진관동 못자리골 생태공원 정비(진관동, 洞지역)』로 주민 의견 요구사항을 반영하는 과정에서 설계변경 및 공기 연장으로 다소 지연되었으나 '18년 11월경 준공예정'으로 정상추진 중임
- 모니터링은 권역별 간사, 모니터링 참여 위원 및 동 관계자 등이 현장 방문에 앞서 서류 검토, 질의응답, 토론을 거쳐 개별 사업에 대한 확인·점검을 실시하고, 현장에서는 추진과정 상의 문제점과 개선사항, 주민 호응도 등을 직접 파악하는 방식으로 진행하였음
- 그간 모니터링에서 다수 지적되었던 ‘관급공사 주민설명회를 통한 의견수렴’은 많이 개선 되었으나, 대부분의 주민설명회가 사업계획 수립 시 1회 실시되는데 그쳤고,

공사 착공·준공 전후에는 주민참여과정이 생략된 사업이 대다수로 추진과정 중 일부 변경된 사항이나 사업완료 이후에도 구체적인 집행결과 등에 대해 지역회의·동 관계직원도 인지하지 못하는 경우가 있었음.
- 구정평가위원을 권역별 간사로 선임하여 현장 방문 모니터링 시에 주민들의 의견을 수합하여 권역별 간사가 결과보고서를 제출하였으나, 해당 동 모니터링단 위원도 서면으로 개인 의견을 제출할 수 있는 창구가 있었으면 좋겠다는 의견이 있어 차기년도에는 이에 대해 동 모니터링단 위원도 서면으로 개인 의견을 제출할 수 있도록 개선할 예정임

3 모니터링 결과

총 20개의 주민참여예산사업에 대한 모니터링 점검내역을 살펴보면, 하자로 인한 보수필요 2건 및 그 밖에 사업 일부보완, 건의사항 등 8건의 기타의견이 있었음

① 하자발생(보수필요) - 2건

- 맨발로 걸을 수 있는 힐링지압길(황토 길)을 조성하였으나 비로 인한 황토 유실로 하자보수 또는 지속적인 황토 관리가 어려울 경우, 다른 방안 필요

【공원녹지과 / (증산동) 증산체육공원 힐링지압길 조성】

- 경사로를 낮춤으로써 만든 옹벽에서 누수발생으로 하자보수 필요

【토목과 / (신사1동) 신사지하차도 인근 경사로 정비】



【증산동】증산체육공원 힐링지압길 조성



【신사1동】신사지하차도 인근 경사로 정비

② 기타의견(사업보완, 건의사항 등) - 8건

- 안전펜스에 기대지마세요 경고문구 부착

【공원녹지과 / (응암2동) 백련산 둘레길 안전펜스 및 안내판 설치】

- 참여예산사업 안내판 설치 및 나무계단 파손이 심한 계단 통행시 조심하라는 경고문구 부착

【공원녹지과 / (신사2동) 공원 재단장 하기】

- 참여예산사업 안내판 설치

【공원녹지과 / (증산동) 불광천변 장미나무 보식】

○ 참여예산사업 안내판 설치

【공원녹지과 / (증산동) 증산체육공원 힐링지압길 조성】

○ 전망대 올라가는 길 방향표지판에 봉산전망대 표시 및 참여예산사업 안내판 설치

【공원녹지과 / (수색동) 봉산 전망대 설치】

○ 참여예산사업 안내판 설치

【공원녹지과 / (수색동) 봉산 잣나무숲 휴게시설 설치】

○ 전봇대에 설치된 비상벨이 눈에 잘 보일 수 있도록 개선요망
(띠처럼 배경색을 칠하면 좋을 것 같다는 의견이 있었음.)

【도시경관과 / (대조동) 대조동 범죄예방 마을거리 조성】

○ 응암로 34가길 6-1 주변 사거리 골목에 과속방지턱 4곳 및
교통반사경 설치 검토요청(주민 기 요청사항 미반영)

【토목과 / (응암1동) 위험천만 도로를 안전한 도로로】

4 개선 · 보완사항

○ 주민설명회 개최 등 관급공사 주민참여 의무화 추진 철저

- 주민참여예산사업은 금액에 상관없이 모든 관급공사에 해당 동 참여예산위원회와 연계하여 공사 설계 단계에서 준공까지 해당지역 주민, 제안자, 수혜대상자 등을 대상으로 설명회 개최 및 의견수렴
 - 설계~착공~준공 전 과정에 주민참여를 보장하여 사전 주민불편사항 해소 및 예산 낭비요인 제거
 - 관급공사 모니터링 및 의견제시 부분에 대한 동 위원회 평가체계 강화
 - 사업 준공 전 해당 동 참여예산위원장 서명 날인 시행
- ※ 근거 : 2018년 동 참여예산위원회 운영계획(민관협치과-1509, 2018.02.21.)

○ 프로그램 사업에 대한 모니터링 병행 추진

- 현장확인이 불가능한 프로그램 사업에 대하여는 서면 검토, 체험 등 직접 참여를 통한 모니터링 방안을 별도로 마련 시행

※ 2018년 주민참여예산사업 모니터링 실시계획(프로그램)(민관협치과-10083, 2018.10.31.)

- 참여예산 분과위원회별 상시 모니터링 체계 구축
- 상반기 중 조기착공 등 신속한 사업시행으로 주민만족도 향상 및 민원 최소화

5 결 과 조 치

- 모니터링 결과 참여예산 홈페이지 게시
 - 참여예산사업에 대한 관심 및 인식 전환 유도
- 시정이 필요한 사업에 대해 시정조치 요구
 - 모니터링 보고서를 참고하여 해당부서에 시정 요구
- 시정 조치결과(계획) 해당 동 참여예산위원회 통보
 - 주민 만족도에 크게 영향을 미치는 만큼 개선사항 통보
- 참여예산 평가보고회시 평가 자료로 제공
 - 개선(시정)사항 공유 및 피드백을 통한 사업의 실효성 확보

6 행 정 사 항

- 집행관리카드 작성·제출 : 해당 사업부서
 - 개선 요구사항에 대해 동 위원회와 협의 하에 필요조치 시행 및 조치결과 제출