

2018 주민참여예산 모니터링 대상 사업 목록

연번	사업 위치	추진부서	사 업 명	사업비 (천원)	사업 구분	쪽수
1	녹번동	공원녹지과	평화공원에 다양한 운동기구 설치	10,000	洞지역	1
2	불광1동	토목과	남해그린힐아파트 오르막길 미끄럼방지 재포장	40,000	洞지역	2
3	갈현2동	청소행정과	쓰레기 무단투기 잡는 이동형 CCTV 설치	20,000	洞지역	3
4	구산동	전산정보과	우리동네방범용CCTV를설치해주세요	25,000	洞지역	4
5	대조동	도시경관과	대조동 범죄예방 마을거리 조성	20,000	洞지역	5
6	대조동	공원녹지과	대조어린이 공원 시설정비 공사	50,000	洞지역	6
7	응암1동	토목과	위험천만 도로를 안전한 도로로	40,000	洞지역	7
8	응암2동	공원녹지과	백련산 둘레길 안전펜스 및 안내판 설치	18,000	洞지역	8
9	응암3동	토목과	주민생활불편(미끄러운도로)해소 를위한미끄럼방지도로설치	20,000	洞지역	9
10	신사1동	토목과	신사지하차도 인근 경사로 정비	90,000	區정책	10
11	신사1동	토목과	노후화 도로 정비	25,000	洞지역	11
12	신사1동	토목과	급경사로안전휀스설치	11,000	洞지역	12
13	신사2동	공원녹지과	공원 재단장 하기	10,000	洞지역	13
14	증산동	공원녹지과	불광천변 장미나무 보식	3,000	洞지역	14
15	증산동	공원녹지과	증산체육공원힐링지압길조성	10,000	洞지역	15
16	증산동	청소행정과	쓰레기 상습 무단투기 지역 CCTV설치	10,000	洞지역	16

연번	사업 위치	추진부서	사 업 명	사업비 (천원)	사업 구분	쪽수
17	수색동	공원녹지과	봉산 전망대 설치	20,000	洞지역	17
18	수색동	공원녹지과	봉산 잣나무숲 휴게시설 설치	15,000	洞지역	18
19	진관동	공원녹지과	주민과 함께하는 사계절 꽃동산 조성	30,000	洞지역	19
20	진관동	공원녹지과	북한산 못자리골 생태공원 정비	60,000	洞지역	20

평화공원에 다양한 운동기구 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 녹번동 153-1(평화공원)
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 5.
- 사업내용 : 운동기구 3종 추가설치
- 사 업 비 : 10,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 운동기구를 사용하고 계신 지역 주민들과 인터뷰 한 결과, 시설물 설치로 인한 만족도가 매우 높았음.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 없음

☐ 현장사진



남해그린힐아파트 오르막길 미끄럼방지 재포장

☐ 사업개요

- 위 치 : 은평구 불광로6길 20 ~ 26
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 9.
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 재포장 6.2a, 미끄럼방지포장 620m²
- 사 업 비 : 40,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 기존에는 도로포장 상태가 불량하여, 갈라지고 움푹 파인 공간이 많아 지역주민들의 미끄럼 사고 우려가 컸음.
지역주민들의 안전예방에 기여함으로써 만족도가 높았음.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 경사가 심해 여름 장마철 배수로 기능이 우려되고,
겨울철 염화칼슘이 많이 필요할 것으로 판단되므로
지속적인 관리가 필요해보임.

☐ 현장사진



쓰레기 무단투기 잡는 이동형 CCTV 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현2동 일대
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 상습무단투기지역에 이동형 CCTV를 설치하여 무단투기 예방
- 사 업 비 : 20,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 골목길에 주택이 밀집한 동지역 특성상 상습적인 무단투기로 인한 민원이 자주 발생하므로, 이동형 CCTV 설치지역 인근 주민들의 만족도가 굉장히 높은 편임.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 은평구 전체 동으로 사업을 확대하여 운영해도 좋을 듯한 사업으로 보임.

☐ 현장사진



우리동네 방범용 CCTV를 설치해 주세요~

☐ 사업개요

- 위 치 : 서오릉로 27길 26-2, 서오릉로27길 27
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 방범용 CCTV설치
- 사 업 비 : 25,000천원

☐ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 범죄의 발생을 사전 예방할 수 있는 적절한 장소에 CCTV가 설치된 것으로 판단되며, 방범용 CCTV의 효과가 봉산 둘레길 탐방객의 무분별한 쓰레기 무단 투기를 방지하는 효과로 이어지고 있음. 이로 인해 해당 지역 쓰레기 무단 투기 발생률도 줄어들었음.

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 2곳에 설치된 CCTV 설치거리가 10여 미터에 불과해 방범구역이 중복되는 느낌이 있음. 설치간격을 넓혔으면 더 광범위한 구역을 관리할 수 있었을 것으로 생각됨. 차후 사업부서에서 CCTV설치시 간격도 고려하여 주셨으면 함.

☐ 현장사진



대조동 안전마을 거리조성 사업


☐ 사업개요

- 위 치 : 통일로 73길, 연서로 20길 일대(대조동 주민센터 인근)
- 사업기간 : 2018. 상반기
- 사업내용 : 스마트 비상벨 설치, 로고젝터 설치, 태양광 쏠라표지병 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 인근 학생들과 주민들이 안전하게 통행할 수 있고, 범죄예방에도 도움을 주는 사업으로 기존보다 밤길 통행길이 밝아졌다며 매우 만족해하심.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 비상벨이 위치한 전봇대 일부만 바탕색을 칠해서 눈에 쉽게 뵈울 수 있도록 하면 더욱 좋을 것 같음.

☐ 현장사진



대조어린이 공원 시설정비 공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 대조어린이공원(대조동 212)
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 10.
- 사업내용 : 유아용 조합놀이대 설치 및 노후시설 정비 등
- 사 업 비 : 50,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 아이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 놀이공간을 마련하여 가족단위의 인근 주민들이 많이 이용하고 있음.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 없음

☐ 현장사진



위험천만 도로를 안전한 도로로

☐ 사업개요

- 위 치 : 백련산로 127 ~ 응암로 304
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 9.
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 재포장 10.0a, 미끄럼방지포장 400m²
- 사 업 비 : 40,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 사업위치 인근에 요양병원이 있어 보행기를 이용하시는 어르신들이 많은 편이며, 사업시행 전보다 편하게 다닐 수 있다고 좋아하심.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 당초 제안내용 일부(응암로 34가길 6-1 주변 사거리 골목에 과속방지턱 4곳, 교통반사경 설치)가 사업에 반영되지 않아 사업추진부서에 확인이 필요할 것으로 보임.

☐ 현장사진



백련산 둘레길 안전펜스 및 안내판 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 응암동 산7-205(백련근린공원)
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 7.
- 사업내용 : 안전펜스 35경간 설치, 안내판 설치 등
- 사 업 비 : 18,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 백련근린공원 인근 아파트 거주민 및 둘레길 탐방객들이 안전펜스 설치 필요성에 대해 인지하고 있었으며, 이에 대하여 만족하였음. 백련산 주변 식물생태에 대한 안내판은 읽기 쉬운 표현으로 가독성이 좋았음.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 안전펜스를 흔들면 단단히 고정된 상태가 아니라 약간 흔들거렸음. 인근에 있는 초등학교 학생들이 올라가서 안전하다고 생각해서 안전펜스에 기대거나 장난칠 경우, 위험할 수 있으므로 위험경고안내판을 안전펜스에 부착하는 것이 좋을 것 같음.

☐ 현장사진



주민생활불편(미끄러운도로) 해소를 위한 미끄럼방지 도로 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 가좌로7다길 16 ~ 22
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 9.
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 재포장 3.0a, 미끄럼방지포장 300m²
- 사 업 비 : 20,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 어르신들이 많이 거주하는 지역특성상 도로상태가 불량하여 미끄럼 사고 우려가 컸으나, 경사로가 높은 오르막(내리막)길에 미끄럼 포장을 함으로써 어르신들이 보행에 매우 편하다며 만족도가 높았음.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 없음

☐ 현장사진



신사지하차도 인근 경사로 정비

☐ 사업개요

- 위 치 : 가좌로 377 ~ 신사시티아파트 102동
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 10.
- 사업내용 : 급경사 보도 경사로 재조정(당초 24%→ 변경 12%)
- 사 업 비 : 90,000천원

☐ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 사업완료 후, 옹벽에서 누수발생으로 모니터링 당시 보수공사 진행 중이었음. 옹벽 아래 보도에도 물기가 있는 것으로 보아 경사면을 내리다보니, 기존 옹벽과 추후 옹벽설계 및 시공에 문제점이 있는 것으로 보임.


○ 지역주민 만족도

- 경사로 정비는 완만하게 잘되었으나, 옹벽에서 누수발생으로 인해 인근 주민들이 어느 날 갑자기 배수로가 터지지 않을까 걱정하고 있음.

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 옹벽 누수발생 보수공사 완료 후에도 지속적인 사후 관리가 필요해보임.

☐ 현장사진



노후화 도로 정비

☐ 사업개요

- 위 치 : 은평구 증산로21길 8 ~ 14
- 사업기간 : 2018. 3월. ~ 9월.
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 재포장 4.0a, 도로경계석 및 측구 150m
- 사 업 비 : 25,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 기존에는 도로상태가 불량하여 통행시 불편하였으나 현재 포장에 잘되어있음. 차량통행이나 주민보행시 안전하며 미관개선에 도움이 되었음.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 도로포장 아스콘 두께가 빈약해보여 동절기 이후 파손이 우려됨. 지속적인 사후관리가 필요해보임.

☐ 현장사진



급경사로 안전펜스 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 가좌로12길(현대2차APT ~ 형진APT)
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.
- 사업내용 : 안전펜스 설치
- 사 업 비 : 11,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 급경사로 안전펜스 설치로 인해 주민보행에 많은 도움이 되며, 인근에 거주하는 노약자분들도 안전펜스에 의지해 보행시 안전하다고 함.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 간혹 차량에 의해 안전펜스가 파손된 경우, 떨어져나간 상태로 방치되어 있는 경우가 많으므로 파손시에는 빠른 보수를 요청함.

☐ 현장사진



공원 재단장하기 [송실고등학교 옆 공원정비사업]

☐ 사업개요

- 위 치 : 신사동 300-88(송실고등학교 옆 공원)
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 9.
- 사업내용 : 공원 입구 나무계단 보수, 평의자 설치 등
- 사 업 비 : 10,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 인근 주민들과 송실고등학교 학생들의 쉼터로 많이 사용하고 있음.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 참여예산사업 안내판 미설치
 - 공원 옆에 작은 나무계단이 다 썩어서 위험하므로 안전을 위해 위험안내 표지판이라도 했으면 좋을 것 같음.

☐ 현장사진



불광천변 장미나무 보식사업


☐ 사업개요

- 위 치 : 불광천 우안 증산3교~증산2교
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 4.
- 사업내용 : 장미 약 300주 보식(2경간 9개소, 4경간 9개소)
- 사 업 비 : 3,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 불광천 산책길 시각적인 볼거리 제공 및 도심 속 힐링이 가능함.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 참여예산사업 안내판 미설치
 - 장미꽃이 고사하지 않도록 지속적인 사후관리가 필요해보임.

☐ 현장사진



증산체육공원 힐링지압길 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 증산체육공원(증산동 산18-6)
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 8.
- 사업내용 : 힐링 지압길 조성 1식
- 사 업 비 : 10,000천원

☐ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 맨발로 걸을 수 있는 황토 길(힐링지압길)을 조성하였으나, 사업완료 후 비가 와서 황토가 유실된 상태임.

○ 지역주민 만족도

- 맨발로 황토 길을 걸으면서 건강을 챙기고 자연도 만끽할 수 있을 것으로 기대했으나, 황토 유실로 현재 힐링지압길의 의미를 찾기 어려운 상태임.

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 참여예산사업 안내판 미설치
- 현재 힐링지압길의 의미를 찾기 어려우며, 황토 길 하자보수 또는 지속적인 황토 관리가 어려울 경우, 다른 방안이 필요해보임.

☐ 현장사진



쓰레기 상습무단투기 지역 CCTV 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 증산동 일대
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 12.
- 사업내용 : 쓰레기 상습무단투기 지역에 CCTV를 설치하여 무단투기 예방 및 깨끗하고 쾌적한 마을 환경 조성
- 사 업 비 : 10,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 쓰레기 상습무단투기로 인근 주민들이 힘들었는데, CCTV설치로 주민들의 불편이 많이 해소되었다고 함.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 없음

☐ 현장사진



봉산도시자연공원 전망대 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 수색동 산30-4
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 8.
- 사업내용 : 봉산 전망대 설치 1개소(증산동과 경계)
- 사 업 비 : 20,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 낡고 위험한 기존 전망대를 철거하고 새롭게 설치된 전망대와 주변 정지작업으로 시원한 조망권이 확보되어서 만족도가 높았음.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 참여예산사업 안내판 미설치
 - 길 방향 안내판에 봉산전망대 화살표시가 없어서 아쉬움.

☐ 현장사진



봉산 잣나무숲 휴게시설 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 수색동 산31-1 일대(봉산도시자연공원 내)
- 사업기간 : 2018. 4. ~ 6.
- 사업내용 : 사각정자 등 휴게시설 설치
- 사 업 비 : 15,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 집행완료
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 기존 평상에 비해 정자는 햇빛을 피할 수 있고, 우천 시는 비를 피할 수 있어 좋았음.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 참여예산사업 안내판 미설치
 - 정자 및 평상 설치는 기존 평상과 중복 설치된 느낌이다 라는 의견이 있었으나, 많은 지역주민과 탐방객이 이용하고 있고 인근 어린이집 아이들의 자연학습장으로 이용되고 있으므로 비효율적인 설치는 아니라는 의견도 있었음.

☐ 현장사진



주민과 함께하는 사계절 꽃동산 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 진관동 159-16 일대 및 진관동 산 109-16 일대(띠녹지)
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 6.
- 사업내용 : 영산홍 등 관목류 4종 1,940주 및 펜스 설치
- 사 업 비 : 30,000천원

☐ 모니터링 결과

○ 사업계획 대비 진행여부

- 집행완료

○ 하자 발생여부

- 없음

○ 지역주민 만족도

- 산책 중인 지역주민과 인터뷰한 결과, 깨끗한 녹지가 조성되어 만족해하시며, 안전펜스 설치로 아이와 함께 산책하기에도 안전해서 좋다고 하심.

○ 사후관리상태 / 기타의견

- 식재한 꽃들이 고사하지 않도록 지속적인 사후관리가 필요함.

☐ 현장사진



북한산 못자리골 생태공원 정비

☐ 사업개요

- 위 치 : 진관동 16-11일대
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 11.
- 사업내용 : 못자리골 생태공원 정비
- 사 업 비 : 60,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 공사중(사업진행률 80%)
- 하자 발생여부
 - 없음
- 지역주민 만족도
 - 도심 속의 습지공원으로 인근 지역주민들의 산책코스로 만족도가 높았음. 차후 생태공원이 정비 되는대로 주민들이 즐겨 찾는 휴식공간이 될 것으로 기대함.
- 사후관리상태 / 기타의견
 - 인근에 초등학교가 있어 아이들의 안전에 유의할 수 있는 시설물이 있으면 좋을 것 같다는 의견이 있었음.

☐ 현장사진

