

			( )		
1			80,000		1
2		4	55,000		2
3			30,000	1	3
4		가	85,000	1	4
5		CCTV	40,000	2	5
6		LED가	17,500	1	6
7		가	15,000		7
8		!	150,000		8
9		가 , !	450,000		9
10		NC CCTV	15,300		10
11			150,000	1	11
12		CCTV	5,000	1	12
13			40,000	1	13
14		CCTV	32,000	2	14
15			50,000	3	15
16			100,000	3	16
17		EM	15,000		17
18		CCTV	18,000	2	18
19		,	50,000	2	19
20			108,000		20
21			30,000		21
22			10,000		22
23		CCTV	12,000		23
24			41,000		24
25			180,000		25
26		( )	50,000		26


( )



- 위 치 : 녹번동 산40-1일원(녹번동 근린공원)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 산책로 및 운동공간 정비, 수목식재, 배수시설 정비 등
- 사 업 비 : 80,000 천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 계단의 높낮이와 면적이 상이함(시공불량)
- 지역주민 만족도
  - 입구가 가파르고, 길이 질퍽거렸으나 계단이 생긴 후 산책로 이용이 수월해 졌고, 운동기구가 새로 교체되어 주민 만족도 높음
- 사후관리상태
  - 낙엽 등 이물질이 배수로를 막고 있으므로, 배수로 덮개를 제작하면 관리가 수월할 이라 생각함





- 위 치 : 녹번역 4번출구
- 사업기간 : 2015. 5. ~ 7.
- 사업내용 : 기존 담장 철거, 잡목 제거, 돌계단 및 케노피 설치 등
- 사 업 비 : 55,000 천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 계단 돌 사이의 단차가 심해 이동시 걸려 넘어질 위험 있음
- 지역주민 만족도
  - 주민들 쉼터로 계획하였으나, 사회적기업 물건을 판매하는 공간으로 바뀌어 주민들의 불만 높음
  - 주민들은 나무재질의 의자를 원하였으나, 시 부지라 소방서의 반대로 돌계단으로 변경됨
- 기타의견
  - 사회적기업 물건 판매 장터가 되어 버린 이 공간을 사업 당초 취지인 주민 누구나 이용할 수 있는 쉼터가 될 수 있도록 사업부서의 적극적인 협조 필요





- 위 치 : 불광동 산43-14번지 일대
- 사업기간 : 2015. 2. ~ 6.
- 사업내용 : 목재계단 설치, 바닥정리, 안내판 설치 등
- 사 업 비 : 30,000 천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 둘레길 진입로를 정비하여 등산객 및 주민들이 안전하게 이용할 수 있어 만족도 높음
- 기타의견
  - 주민들의 의견이 있었지만, 예산부족으로 반영되지 못한 계단의 고무패드는 예산이 확보 되는대로 설치바람



# 가

---



- 위 치 : 통일로 66길 일대(불광동 먹자골목)
- 사업기간 : 2015. 4. ~ 7.
- 사업내용 : 아스콘 및 도막형 포장
- 사 업 비 : 85,000 천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 지역주민 및 등산객이 많이 이용하는 먹자골목 환경개선을 통해 지역경제 활성화와 안전사고 예방에 도움이 되어 주민 만족도가 높음
- 사후관리상태
  - 양호함






- 위 치 : 연서로35길 8-13 등
- 사업기간 : 2015. 4. ~ 6.
- 사업내용 : 방범용 CCTV 설치
- 사 업 비 : 40,000 천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 초·중·고 밀집지역에 CCTV를 설치함으로 아동과 청소년들의 안전사고를 예방할 수 있어 지역주민 만족도 높음
- 사후관리상태
  - 양호함





## LED 가

---



- 위 치 : 갈현동 439-3(갈곡리 어린이공원) 외 2곳
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 기존 공원등을 LED등으로 교체
- 사 업 비 : 17,500 천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료(주민반대로 이동식 농구대는 설치 안함)
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 주민들이 기대했던 만큼의 밝기가 나오지 않아 아쉬움 있다고 함
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 주민설명회때 주민들이 원하는 LED 밝기나 축수에 대한 정보가 부서에 전달되었다면 사업에 대한 만족도가 높아졌을 것이라 생각됨



# 가



- 위 치 : 구산중 ~ 은평중 인근
- 사업기간 : 2015. 3. ~ 5.
- 사업내용 : 학교담장 벽화그리기, 자전거거치대 차양시설 설치
- 사 업 비 : 15,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 청소년 정서에 도움이 되는 소나무 벽화의 모습이 아름답고, 자전거 거치대 차양시설로 날씨에 관계없이 자전거를 편리하게 이용할 수 있어 주민 만족도 높음
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 벽화 앞쪽에 쓰레기가 있어 보기에 흉하므로 담장 밑 쓰레기 투척을 막을 수 있는 대책 필요(예 : 화단조성, CCTV 설치 등)
  - 자전거 거치대 옆 의류 수거함을 다른 곳으로 이동하면 자전거 관리가 더욱 용이할 것으로 보임





!



- 위 치 : 구산동 산142-5 일대, 해맞이 광장, 수국사 뒤 등산로
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 10.
- 사업내용 : 공원등, 흙먼지떨이기 설치, 등산로 정비 등
- 사 업 비 : 150,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 주민들의 만족도 높음
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 없음



# 가 . !



- 위 치 : 연서로20길 24-6
- 사업기간 : 2015. 4 ~ 12
- 사업내용 : 누수 및 외벽 부식에 따른 전면 개·보수 공사
- 사 업 비 : 450,000천원(시비)



- 사업계획 대비 진행여부
  - 80% 진행
- 하자 발생여부
  - 현재 공사중이어서 하자 발생여부 확인 불가
- 지역주민 만족도
  - 공사 완료 후 확인 필요
- 기타의견
  - 리모델링 공사 현장은 대조초등학교 등하교길이므로 아이들의 안전을 위해서 공사장 주변 환경 정리가 수시로 필요할 것임





- 위 치 : NC백화점 뒷골목 일대
- 사업기간 : 2015. 2 ~ 3
- 사업내용 : LED 보안등 및 CCTV 설치
- 사 업 비 : 15,300천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 만족도 높은 편임
- 기타의견
  - 식당 불빛으로 인해 주변이 환한 곳에 보안등을 설치한 건 예산낭비로 보여짐



!



- 위 치 : 백련근린공원 둘레길(응암동 산7-84 북측 일대)
- 사업기간 : 2015. 3 ~ 11
- 사업내용 : 팔각정 방향 노후 계단 보수·교체, 둘레길 폭 확장·  
산 비탈면 정비, 당장철책 철거 등
- 사 업 비 : 150,000천원(시비)



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 은평구, 서대문구, 마포구 주민들의 휴식처로 만족도 높음
- 기타의견
  - 푸르지오 아파트와 산책로 연결공간이 좀더 평평하게 정비되어야 함





- 위 치 : 은평로18길 5-2 외 1개소
- 사업기간 : 2015. 4. ~ 5.
- 사업내용 : 무단투기 감시카메라 설치
- 사 업 비 : 5,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  -
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - CCTV 각도를 피해 쓰레기 무단투기를 하는 경우가 많아, 모든 각도에서 촬영이 가능한 CCTV 설치가 필요함
  - 전봇대에 붙어있는 홍보물 등을 정비하며 쓰레기를 버리지 않을 수 있는 환경을 만들 필요 있음







- 위 치 : 은평로6길
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 보도신설 4a(B=1.5m, L=267m)
- 사 업 비 : 40,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  -
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 보도신설 구간이 매우 짧고 이용 주민이 적어 보이며, 보도신설로 인하여 주차공간이 줄어들어 아쉬움이 남음
  - 가로등 아래쪽에 쓰레기가 많아 미관상 좋지 않음





## CCTV

---



- 위 치 : 백련산로8길 1-4 외 2곳
- 사업기간 : 2015. 4. ~ 6.
- 사업내용 : 방범용 CCTV 설치
- 사 업 비 : 32,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  -
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  -





- 위 치 : 대림시장(응암로4길20)
- 사업기간 : 2015. 6. ~ 7.
- 사업내용 : 화장실 리모델링 및 변기교체
- 사 업 비 : 50,000천원(시비)



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 환풍시설은 되어있으나, 화장실냄새가 심한편이고 바닥이 미끄러워 낙상위험 있어 보임
- 지역주민 만족도
  - 화장실로 올라가는 계단쪽에 화장실 안내표시가 없어서 이용주민의 어려움이 있음
  - 1층 시장 안에서 화장실로 가는 통로가 없어 불편함
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 세면대의 수전이 너무 낡아서 교체 필요해 보임
  - 화장실내 핸드드라이기 비치 필요함



---

---

☐

- 위 치 : 불광천 신사교 부근
- 사업기간 : 2015. 3. ~ 2016. 5.
- 사업내용 : 생태학습 체험방 설치 등
- 사 업 비 : 100,000천원

☐

- 사업계획 대비 진행여부
  - 공사 진행중
- 하자 발생여부
  -
- 지역주민 만족도
  -
- 사후관리상태
  - 사업 완료 후 응암3동 지역회의에서 운영 및 관리할 수 있도록 하여야 함
- 기타의견
  -

## EM( )



- 위 치 : 역촌동 주민센터
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 6.
- 사업내용 : EM 보급용 탱크 설치
- 사 업 비 : 15,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  -
- 지역주민 만족도
  - 홍보 부족으로 일반 주민들은 잘 인지하지 못하고 있음
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - EM의 필요성과 보급탱크 설치에 대한 홍보 필요함
  - EM의 생산원가에 비해 판매가격이 비싸게 느껴짐



## CCTV

---



- 위 치 : 증산로15길 61
- 사업기간 : 2015. 4. ~ 2015. 6.
- 사업내용 : 방범용 CCTV 및 보안등 설치
- 사 업 비 : 18,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  -
- 지역주민 만족도
  -
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 없음





- 위 치 : 신사동 93-12 외1개소
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 9.
- 사업내용 : 흙먼지떨이기 3개소 설치
- 사 업 비 : 50,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  -
- 지역주민 만족도
  -
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 상신초교 옆쪽에 설치된 흙먼지떨이기는 한신아파트 민원으로 인하여 당초 지역회의 주민설명회때 설치하기로 한 지점이 아닌 다른 곳에 설치하게 되었는데, 그 과정이 주민들에게 잘 전달되지 못해 아쉬움 남았다는 의견 있었음
  - 주민제안사업 안내판 미설치 되었음







- 위 치 : 불광천변 와산교 ~ 증산교
- 사업기간 : 2015. 7. ~ 2015. 8.
- 사업내용 : 불광천변 위생해충기 설치
- 사 업 비 : 108,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  -
- 지역주민 만족도
  - 주민들이 많이 통행하는 불광천변 보다 높은 보도쪽에 해충기가 설치되어 있어 불광천 이용 주민들이 해충퇴치 효과가 떨어진다는 의견 있었음
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 전선 위치가 공중에 있어 미관상 좋지 않음





- 위 치 : 수색동 17개 지역
- 사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 6.
- 사업내용 : 담장 벽화 그리기
- 사 업 비 : 30,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  -
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 관내 봉사단체 자원을 활용하여 적은 예산에 비해 좋은 성과를 이룬 사업으로 노후된 동네환경 개선에 크게 기여하였다고 생각됨





- 위 치 : 수색동 산33-1 일대
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 3.
- 사업내용 : 배수로 벽체 및 천단 보수, 식생토낭 쌓기, 차수벽 설치
- 사 업 비 : 10,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  -
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 산에 위치한 배수로인만큼 낙엽 등으로 배수로가 막히지 않도록 상시 점검 및 청소 하여야 할 것임
  - 주민제안사업 안내 표지판 없음



## CCTV



- 위 치 : 수색로18나길16
- 사업기간 : 2015. 4월 ~6월
- 사업내용 : 방범용 CCTV 설치
- 사 업 비 : 12,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 지역주민 만족도 매우 높음
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 주민제안사업으로 CCTV 설치건이 너무 많으므로, 앞으로는 새로운 사업 발굴 필요함



---

---

☐

- 위      치 : 구파발역 3번출구
- 사업기간 : 2015. 3월
- 사업내용 : 무인도서대출기 및 서브뱅크 설치
- 사 업 비 : 41,000천원

☐

- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 지역주민 만족도 매우 높음
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 이용자가 계속 늘 것으로 보여 앞으로 추가 설치 필요함

☐



- 위 치 : 은평뉴타운 실개천(진관동 주민센터~선림사)
- 사업기간 : 2015. 3. ~ 11.
- 사업내용 : 그늘쉼터, 운동기구 등 편의시설 설치
- 사 업 비 : 180,000천원(시비)



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 지역주민 만족도 높음
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  - 수초나 돌다리 옆이 지저분해 보임





( )



- 위 치 : 은평뉴타운 실개천(창릉천) 일원
- 사업기간 : 2015. 3. ~ 4.
- 사업내용 : 운동기구 7종 19점, 의자 16점 설치
- 사 업 비 : 50,000천원



- 사업계획 대비 진행여부
  - 집행완료
- 하자 발생여부
  - 없음
- 지역주민 만족도
  - 지역주민 만족도 높음
- 사후관리상태
  - 양호함
- 기타의견
  -

