

청소년 공간 조성 (청소년 소무대 설치 등)

☐ 사업개요

- 위 치 : 신사동 98-4 (신사근린공원) 일대
- 사업기간 : 2012. 5 ~ 2012. 7
- 사업내용 : 신사근린공원내 청소년 무대 설치
- 사 업 비 : 85,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
 - ※ 공사가 끝났으나 정리가 덜되었으며 어수선한 느낌을 받았음
- 하자 발생여부
 - 계단, 정자 밑에 바닥 평평하게 보수필요
- 지역주민 만족도
 - 산책시 계단 옆에 난간이 없어 오르내리기 힘들다는 의견 있었음
- 사후관리상태
 - 공원주변 청소를 위한 공공요원 등을 배치하여 정기적인 주변정리 필요
- 기타의견
 - 낙상을 방지하기 위해 무대 주변 난간 설치 필요해 보임
 - 방음벽 역할을 해주는 나무를 홀잎보다 좀더 소음을 막을 수 있는 수목으로 변경 제안함
 - 무대 주위 정리가 안돼 지저분하며 의자와 경계선을 비닐끈으로 묶어 놓았기에 넘어지거나 걸려 다칠 위험이 있음
 - 휴식공간의 수돗가가 지저분하고, 겨울에 동파 문제가 우려됨

☐ 현장사진



문화와 예술이 흐르는 수색역 광장 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 수색역광장(경의선)
- 사업기간 : 2012. 4 ~ 계속
- 사업내용 : 수색역광장에 주민 누구나 문화향유가 가능한 문화 공간(무대) 조성
- 사 업 비 : 100,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
 - 하자 발생여부
 - 없음
 - 지역주민 만족도
 - 은평음악창작지원센터나 주위 방송국과 연계 행사를 개최하면 문화예술공간으로의 활용도가 높을 것이라는 주민들의 기대가 있음
 - 사후관리상태
 - 주민 주도형으로 관리 필요
 - 기타의견
 - 무대 코너가 뾰족하여 아이들이 다칠 위험있어 보임.
 - 음향 장비 및 그늘막 벤치 등 있으면 행사추진 시 좋을 것 같음.
 - 수색역 광장의 특색을 살린 고유 이름을 정해서 직거래장터, 구청 각종 공연행사 등을 개최하여 문화예술광장으로의 활용방안 마련 필요
- ※ 지역위원 의견 : 무대유지보수 및 관리를 위한 무대사용료를 받을 예정

☐ 현장사진



북한산 둘레길 관광 안내소 및 안내시설물 설치를 통한 지역 경제 활성화

☐ 사업개요

- 위 치 : 진흥로 19길 30, 325일대
- 사업기간 : 2012. 3 ~ 2012. 4
- 사업내용 : 둘레길 탐방 인근 관광안내소를 확대 운영하고 주요 하산 지점에 등산화 클린 서비스 부스 설치
- 사 업 비 : 40,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 에어컨 1개 분실
- 지역주민 만족도
 - 평소에도 북한산을 찾는 사람들이 많아 만족도가 매우 높음
- 기타의견
 - 불광동 먹거리 타운 안내도가 심하게 노후되어 재정비 필요함(주민제안사업은 아님)

☐ 현장사진



동청사 인접 자투리땅 포장

☐ 사업개요

- 위 치 : 은평로34 (신사1동 주민센터 경계변 자투리땅)
- 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 9
- 사업내용 : 동 주민센터 옆 자투리땅을 포장 정비
- 사 업 비 : 20,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 가끔 차량주차와 자전거보관대로 인해 불편하다는 소수주민 의견이 있었음
- 사후관리상태
 - 현재 자전거 보관대를 한곳으로 정리하였으면 좋겠고, 동 주민센터와 경계선(하늘색 쇠)으로 된 것 위에 널려있는 부직포로 주민이 통행시 불편감을 느낄 수 있으므로 정리가 요청되고, 입구에 차량 주차 방지를 위한 대책 필요
- 기타의견
 - 에어컨 환풍기쪽에 바람막이가 있으면 동사무소 주위환경에 도움이 될 것 같음

☐ 현장사진



축대(증산중학교 뒷산) 배수로 설치


☐ 사업개요

- 위 치 : 증산동 산12-4 일대
- 사업기간 : 2012. 5 ~ 2012. 7
- 사업내용 : 집중호우시 우수 및 토사로 인한 피해를 막기 위해
집수정 설치 및 위험수목 제거
- 사 업 비 : 30,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 지역주민 만족도 높음 (예산 확보시 배수로 추가 설치 요구)
- 사후관리상태
 - 폭우시에는 물론이고 평소에도 낙엽 등 이물질이 쌓여 배수구가 막히지 않도록 관리가 필요할 것임

☐ 현장사진



과속방지턱 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 증산로9길 46-25
- 사업기간 : 2012. 4 ~ 2012. 12
- 사업내용 : 증산서길과 증산로11길이 교차하는 구간에 과속방지턱 설치
- 사 업 비 : 1,500천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 안전한 도로환경 조성으로 주민만족도 높고, 추가적인 과속방지턱 설치를 요구하는 주민도 있음
- 기타의견
 - 통행이 많은 지역으로 도색이 지워지면 신속히 재도색 필요

☐ 현장사진



불광천길 가로웁스 정비 및 녹지대 시설

☐ 사업개요

- 위 치 : 불광천길(응암역 ~ 와산교)
- 사업기간 : 2012. 4 ~ 2012. 12
- 사업내용 : 노후된 가로웁스 정비 및 수목 식재
- 사 업 비 : 80,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 사업에 대해 만족하고 있으나 신응교와 응암역 사이 교체 필요성에 대한 주민 의견 증가되고 있음
- 사후관리상태
 - 관리상태 양호
- 기타의견
 - 신응교와 응암역사이도 안전과 미관상 좋지 않으므로 웁스 교체 필요성 의견 증대

☐ 현장사진



동청사 엘리베이터 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 응암1동 주민센터
- 사업기간 : 2012. 9 ~ 2013. 2
- 사업내용 : 동 청사 엘리베이터 설치사업
- 사 업 비 : 250,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 동 주민센터 내방 민원과 노약자, 장애인, 어린이 동반자 등 만족도 높음
- 사후관리상태
 - 양호
- 기타의견
 - 에너지 절약 차원에서 엘리베이터가 2층은 서지 않는데 다양한 계층(노약자 및 장애인 등)이 이용하는 동 주민센터라는 점이 조금 더 고려되었으면 함.
 - 바닥재가 많이 닳아 지저분해 보이므로 반영구적인 타일 등으로 교체 필요

☐ 현장사진



학교주변 등 방범취약지역 보안등 설치


☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현로17길 5
- 사업기간 : 2012. 5 ~ 2012. 12
- 사업내용 : 학교주변 보안등 신설 및 개량
- 사 업 비 : 50,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 어두운 밤길을 흰히 밝혀준 덕에 학생들의 통학길이 한결 여유롭고 안전해져 매우 만족함
- 사후관리상태
 - 우거진 넝쿨과 잡풀이 보안등을 가리고 있어 밝기 효율이 떨어지므로 주기적인 넝쿨제거 등 필요

☐ 현장사진



연서시장 환경개선


☐ 사업개요

- 위 치 : 통일로 850
- 사업기간 : 2012. 3 ~ 2012. 4
- 사업내용 : 연서시장의 노후화된 시설환경 개선
- 사 업 비 : 50,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 시장 환경이 많이 깨끗해져서 만족함
- 사후관리상태
 - 양호

☐ 현장사진



공공홍보물 게시판 설치


☐ 사업개요

- 위 치 : 불광동 177-21 외 2곳
- 사업기간 : 2012. 4 ~ 2012. 7
- 사업내용 : 구(동)정 홍보를 위하여 홍보물 게시판 추가 설치
- 사 업 비 : 35,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 주민들의 만족도 높음(홍보게시판 추가 설치 요구)
- 사후관리상태
 - 사후관리양호

☐ 현장사진



서근린 공원내 운동시설 추가 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 녹번서근린공원 내(녹번동 85-1)
- 사업기간 : 2012. 3 ~ 2012. 4
- 사업내용 : 녹번서근린공원을 이용하는 주민들의 편의 및 건강 증진을 위하여 운동기구 추가 설치
- 사 업 비 : 25,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 매우 좋음
- 사후관리상태
 - 데크 부식으로 도색 등 후속조치 필요

☐ 현장사진



어르신 이용 등산로길 정비

☐ 사업개요

- 위 치 : 은평구 통일로58길 38
- 사업기간 : 2012. 5 ~ 2012. 7
- 사업내용 : 보행이 불편한 급경사 및 노후 등산로 구간에 계단과 안전시설등 정비
- 사 업 비 : 30,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 매우 좋음
- 사후관리상태
 - 관리양호

☐ 현장사진



동 주민센터 겨울철 난방 보완공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현1동 주민센터
- 사업기간 : 2012. 3 ~ 2012. 12
- 사업내용 : 동 주민센터 냉·난방 보완 단열재 시공
- 사 업 비 : 50,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 동 주민센터를 방문하는 주민들의 만족도 높음
 - 동절기 난방비가 공사전보다 20%이상 절감
- 사후관리상태
 - 양호
- 기타 의견
 - 에너지 절감 차원에서 기타 동도 사업시행 필요

☐ 현장사진



갈곡리 열린공원 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현동 산18-2호 일대(서오릉도시자연공원)
- 사업기간 : 2012. 5 ~ 2012. 6
- 사업내용 : 갈곡리 열린공원 환경개선
- 사 업 비 : 50,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 주민 만족도가 높음. 다만 다소 외진곳이라 범죄의 위험성이 있으므로 CCTV 설치를 원하고 있음
- 사후관리상태
 - 주민들이 자발적으로 청소를 하고 주위를 깨끗이 하므로 관리상태 양호
- 기타의견
 - 없음

☐ 현장사진



청소년과 함께하는 효경골 카페 운영



☐ 사업개요

- 위 치 : 갈현2동 주민센터 2층
- 사업기간 : 2012. 11 ~ 2012. 12
- 사업내용 : 청소년과 함께하는 주민 소통의 장 마련
- 사 업 비 : 50,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 주민 만족도는 높은 편이나 공간 협소로 운영에 어려움 있다함
- 사후관리상태
 - 자원봉사자의 활동으로 관리유지가 양호함
- 기타의견
 - 주민과 소통하는 장소 활용의 일환으로 카페 옆 문고를 저소득 가정의 학생을 대상으로 하여, 학습지도가 가능한 대학생 동아리 등을 활용하여 관내 동 청소년을 지도할 수 있는 장소로 활용할 것을 제안함

☐ 현장사진



마을도서관 활성화


☐ 사업개요

- 위 치 : 역촌동 주민센터 3층 역마루 도서관
- 사업기간 : 2012년 ~ 계속
- 사업내용 : 도서관 시설개선, 장서확충 등
- 사 업 비 : 15,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 방문시 많은 주민들이 이용하고 있었고, 다들 이용에 만족하고 있었음
- 사후관리상태
 - 양호
- 기타 의견
 - 지속적인 장서확충 노력 당부

☐ 현장사진



구산역 자전거 보관대 추가설치 및 보수

☐ 사업개요

- 위 치 : 구산역 1번~4번 출구(역촌동)
- 사업기간 : 2012. 5 ~ 2012. 6
- 사업내용 : 구산역 자전거 보관대 추가 설치
- 사 업 비 : 11,000천원

☐ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 구산역 출구에 설치돼 주민들이 편리하게 이용할 수 있어 만족도 높았음
- 사후관리상태
 - 관리상태 양호함
- 기타의견
 - 없음

☐ 현장사진



담배꽂초 수거통 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 연신내역 및 불광역 주변
- 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 6
- 사업내용 : 지하철역, 버스정류장 등이 금연지역으로 지정됨에 따라
 가로 휴지통 설치 사업으로 변경되었음(2012.6.25 지역
 회의 협의 결정)
- 사 업 비 : 10,000천원

□ 모니터링 결과

- 사업계획 대비 진행여부
 - 정상추진(완료)
- 하자 발생여부
 - 해당없음
- 지역주민 만족도
 - 주민의견을 수렴하여 9개소 설치하였고, 주민 만족도 높음
- 사후관리상태
 - 관리상태는 양호하며 지속적인 관리 필요
 - 생활쓰레기를 도로 쓰레기통 주변에 버리는 주민이 있어 청소행정과에서 수거하고 있다고 함. 지속적인 단속 및 관리 필요
- 기타의견
 - 휴지통에 “금연” 경고 문구 부착할 것을 제안

☐ 현장사진